
Fecha aprobación: 08/03/2019

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

DESARROLLO, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE

FDI0289

A

Marzo-2019 a Julio-2019

LOJA LLIVISACA CARLOS ENRIQUE

celoja@uazuay.edu.ec

Código: FDI0281 Materia: DESARROLLO, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS I

4

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas

3 3

2. Descripción y objetivos de la materia
Se abordará las partes constituvas del ciclo de vida de un proyecto, desde la idea, hasta el diseño definitivo

Esta asignatura es trascendental para la práctica artística profesional, el manejo de presupuestos, la justificación de proyectos y la solvencia
en las propuestas, son elementos imprescindibles para sostener una actividad sostenible y sustentable en el teatro.

Se articula con las materias de: Dirección, Investigación, y diseño de tesis

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
01.01. ¿Qué es un proyecto?

01.02. Los proyectos y las organizaciones

01.03. Condiciones para la gestión de proyectos

02.01. Antecedentes y punto de partida

02.02. Visión estratégica

02.03. La noción de campo cultural

02.04. Fases del ciclo de vida de los proyectos

03.01. Diagnóstico e identificación de problemática

03.01.01. Árbol de problemas y de objetivos

03.01.02. Conversión de árbol de problemas a árbol de objetivos

03.02. Determinación de causas y efectos del problema

03.03. Elementos contextuales

03.03.01. Destinatarios
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03.03.02. Dinámica territorial (barrio, comunidad, parroquia)

03.03.03. Dinámica sectorial (Danza, teatro, música, etc.)

04.01. Nombre del proyecto

04.02. Definición de objetivos general y específicos

04.03. Fundamentación o justificación

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ao. Sustentar una propuesta pertinente que sea factible en el contexto local.

-Justificar la pertinecia de un proyecto teatral -Informes
-Investigaciones
-Proyectos

ap. Generar una metodología de trabajo en base a una organización

-Organizar un proyecto cronológica y económicamente -Informes
-Investigaciones
-Proyectos

au. Mantener una cultura de aprendizaje permanente y conocimiento de su entorno.

-Diseñar un proyecto teatral basado en un estudio de prefactibilidad y
factibilidad de acuerdo al entorno

-Informes
-Investigaciones
-Proyectos

av. Hablar y escribir de manera competente, legible y con precisión

-Redactar un proyecto teatral sin faltas ortográficas y gramaticales, mantener
un orden y claridad en la propuesta

-Informes
-Investigaciones
-Proyectos

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Informes La gestión por medio de
proyectos

La gestión por medio de
proyectos APORTE 1 5 Semana: 5 (08-ABR-

19 al 13-ABR-19)

Proyectos Concepto de proyecto
cultural

Concepto de proyecto
cultural APORTE 2 10 Semana: 9 (06-MAY-

19 al 08-MAY-19)

Investigaciones Identificación y diseño del
proyecto

Fase 1: Identificación y diseño
del proyecto APORTE 3 15 Semana: 13 (03-JUN-

19 al 08-JUN-19)

Informes Formulación y
elaboración de proyectos

Fase 2: Formulación y
elaboración de proyectos EXAMEN 20

Semana: 17-18 (30-
06-2019 al 13-07-
2019)

Informes Formulación y
elaboración de proyectos

Fase 2: Formulación y
elaboración de proyectos SUPLETORIO 20 Semana: 20 ( al )

Metodología

Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
 Nassir Sapag Chain Mc Graw Hill Preparación y evaluación de proyectos 2014
Enrique Santos UDA Proyectos culturales 2001
Andy Bruce ; Ken
Langdon

Talleres de Ediecuatorial Cómo gestionar sus proyectos : Cumpla sus
fechas límite y logra sus metas

2006

Web

Software
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Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Autor Título Url
Lyara Apostólico Rueda de proyectos http://ruedadeproyectos.com/cursos/wp-content/uploads/manual-

final-diagramado_es2.pdf
Lyara Apostólico Rueda de proyectos http://ruedadeproyectos.com/cursos/wp-content/uploads/manual-

final-diagramado_es2.pdf

Software

Revista

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación:

Estado:

08/03/2019

Aprobado
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