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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

GESTIÓN 3 INTERIORES Y GRÁFICO

FDI0112

A

Septiembre-2019 a Febrero-2020

DELGADO BANEGAS CÉSAR GIOVANNY

gdelgado@uazuay.edu.ec

Ninguno

7

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas0

2 2

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, trata sobre los fundamentos básícos para la formulación y gestión de proyectos.

Es importante porque permite que el estudiante visualice sus proyectos desde una mirada de la factibilidad y la real posibilidad de ejecutarlos
mediante herramientas que le permiten plantear y ejecutar un proyecto.

Se articula principalmente con las materias de Diseño y el proyecto de graduación, en donde se espera que el estudiante sea capaz de
generar y gestionar un proyecto.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
1.1 Conceptos y tipos de proyectos

1.2 Ciclo de vida de un proyecto

1.3 Estructura de un proyecto

2.1 Selección del Proyeto

2.2 Procesos que intervienen en la ejecución del proyecto (Planificación)

2.3 Asignación y vincuación del recurso humano al proyecto

2.4 Administración de los recursos y el presupuesto

3.1 Gestión del Riesgo

3.2 Modelo de la Administración de Riesgos

3.3 Conclusiones

4.1 Planeación de la Calidad

4.2 Aseguramiento de la Calidad

4.3 Control de la Calidad
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5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bb. Capacidad para identificar y analizar problemas y plantear posibles soluciones en el marco de generación y
gestión de proyectos

-Capacidad para generar proyectos de diseño considerando todos los
aspectos necesarios en la formulación de los mismos.

-Informes
-Reactivos
-Resolución de ejercicios,
casos y otros

-Capacidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos con las
herramientas necesarias para identificar los posibles riesgos.

-Informes
-Reactivos
-Resolución de ejercicios,
casos y otros

-Capacidad para trabajar en equipo considerando al personal necesario y
adecuado en la formulación de proyectos de diseño de interiores.

-Informes
-Reactivos
-Resolución de ejercicios,
casos y otros

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Resolución de
ejercicios, casos
y otros

Esquemas y borradores
sobre gestión de
proyectos

Fundamentos de la Gestión de
Proyectos: conceptos, ciclo de
vida, integrantes, estructura
organizacional

APORTE 5 Semana: 4 (30-SEP-19
al 05-OCT-19)

Reactivos
Evaluación en base a
reactivos sobre
proyectos.

Inicio del Proyecto: selección
de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

APORTE 5 Semana: 7 (21-OCT-
19 al 26-OCT-19)

Resolución de
ejercicios, casos
y otros

Resolución de un caso
sobre gestión de
proyectos en diseño de
interiores.

Fundamentos de la Gestión de
Proyectos: conceptos, ciclo de
vida, integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 5 Semana: 10 (11-NOV-
19 al 13-NOV-19)

Informes
Trabajo escrito sobre
evaluación y seguimiento
de riesgos.

Evaluación y seguimiento de
riesgos APORTE 5 Semana: 12 (25-NOV-

19 al 30-NOV-19)

Informes Trabajo escrito sobre
gestión de calidad. Gestión de calidad APORTE 5 Semana: 13 (02-DIC-

19 al 07-DIC-19)

Reactivos
Evaluación en base a
reactivos sobre gestión
de riesgos y calidad.

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Gestión de calidad APORTE 5 Semana: 14 (09-DIC-

19 al 14-DIC-19)

Reactivos
Examen final sobre todos
los contenidos de la
materia.

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

EXAMEN 20 Semana: 19 (13-ENE-
20 al 18-ENE-20)

Reactivos

Examen supletorio sobre
todos
los contenidos de la
materia.

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

SUPLETORIO 20 Semana: 21 ( al )

Metodología
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Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
GIBBS, JENNY Editorial Gustavo Gili, S.L. DISEÑO DE INTERIORES: GUÍA ÚTIL PARA

ESTUDIANTES Y PROFESIONALES
2006 84-252-2070-X

KOTTAS, DIMITRIS Structure LA CASA ACTUAL. INTERIORES DE DISEÑO,
LOFTS

2007 '84-96263-20-8

MIRANDA, JUAN JOSÉ MMeditorres EL DESAFÍO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 2010 978-958-96227-4-2

Web

Autor Título Url
Rangel, Brenda Pro Quest http://search.proquest.com/docview/308075597/1403C9A7359693B09

86/4?accountid=36552
Farca, Ezequiel Pro Quest http://search.proquest.com/docview/466235074/1403C9A7359693B09

86/5?accountid=36552

Software

Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Suárez Moreno Mara
Paulina, Clements, Jim ,
Gido, Jack

Cengage Learning
México

Administración exitosa de proyectos 2017 13-978-607-526-528-5

Web

Autor Título Url
JACK GIDO Administración exitosa de proyectos https://www.academia.edu/10498757/Administracion_Exitosa_de_Proy

ectos_5ta_edicion_Guido?auto=download

Software

Revista

Docente  Director/Junta
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