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1. Datos generales

Materia: PROGRAMACION DE OBRA

Cédigo: EDNO017

Paralelo: A

Periodo : Septiembre-2021 a Febrero-2022
Profesor: SIGCHA CEDILLO CHRISTIAN GEOVANNY
Correo csigcha@uazuay.edu.ec

electrénico:

Premrequisitos:
Cddigo: UID0600 Materia: UPPER INTERMEDIATE

2. Descripcidn y objetivos de la materia

Esta asignatura, de cardcter tedrico-prdctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma ordenada y
secuencial las etapas de un proyecto tanto en su planificacién como en su construccién, de manera que permita racionalizar y controlar los

Nivel:

Fecha aprobacion: 21/09/2021

7

Distribucién de horas.

Docencia | Practico Autdbnomo: 72 |Total horas
Sistemas Autébnomo
de tutorias
48 0 72 120

tiempos y los costos de obra. Asi como las formas de presentacion de servicios y sus respectivos honorarios.

Se articula principalmente con Taller de Creacién y Proyectos 7, en donde se plantea un proyecto de intervencion completo y se pretende
que el estudiante concluya con la informacién de presupuestos, se articula también con Proyecto de Graduacion y sienta las bases para un

buen ejercicio profesional.

Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, mediante la induccién de
situaciones prdcticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra, manejar estrategias de coordinacién y participacion con otros

profesionales.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4, Contenidos

1.01. El proyecto y sus relaciones

1.02. La direcciéon y el control en los proyectos

1.03. Estructura organizacional de empresas constructoras

2.01. Fases del proyecto: estudio, diseno, ejecucion

2.02. Programacién: anteproyecto y proyecto ejecutivo

2.03. Programacién y control de proyectos: rubros y cuantificaciones
2.04. Instrumentos de programacion: graficas de GANTT y red PERT
3.01. Presupuestos de construcciéon: consideraciones generales
3.02. Andlisis de precios unitarios

3.03. Formula polindmica de reajuste de presupuestos

4.01. Formas de prestacién de servicios
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4.02. Contratos: tipos de contratos

4.03. Cldusulas de un confrato: responsbilidades y derechos
4.04. Etapas y tiempos de ejecucion

5.01. El control en los proyectos

5.02. Cronograma valorado

5.03. Introduccion al andlisis y gestion de riesgos

6.01. El Disenador de Interiores en los equipos de trabajo
6.02. La interdisciplina en el campo constructivo

5. Sistema de Evaluacién
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

ca. Reconoce, selecciona y utiliza coherentemente herramientas y sistemas de expresion y representacion ya sea
manuales o asistidas por computadora para solucionar problemdticas especificas.

-Aplica las herramientas de planificaciéon y programacién a problemdaticas -Evaluacion escrita
inherentes al ejercicio. -Investigaciones
-Trabajos prdcticos -
productos
-Conoce las diferentes herramientas para la planificacion, seguimiento, -Evaluacion escrita
evaluaciéon de obra. -Investigaciones
-Trabajos prdcticos -
productos
-Conoce las diferentes técnicas y métodos para la planificaciéon, seguimiento, -Evaluacién escrita
evaluaciéon de obra. -Investigaciones
-Trabajos prdcticos -
productos
-Determina costos y establece aspectos sobre la presentacion de servicios y su -Evaluacién escrita
administracion. -Investigaciones
-Trabajos prdcticos -
productos
-Interpreta, selecciona y aplica los métodos de planificacion y programacioén, -Evaluacién escrita
adecuados a la modelacion y control de proyectos para su construccion. -Investigaciones
-Trabajos prdcticos -
productos
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Desglose de evaluacién

Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
Evaluacion Prueba en base a Fundamentos de la APORTE 5 Semana: 2 (27-SEP-21
escrita reactivos. administraciéon de obra al 02-OCT-21)
Elaboracién de fichas de
. . investigacién para Programacion y control de Semana: 5 (18-OCT-
Investigaciones informes de avance de proyectos APORTE 3 21 al 23-OCT-21)
obra.
Documentacion de
TrolbOJos programacion de obra El presupuesto, Programaciéon Semana: 10 (22-NOV
prdcticos - de un proyecto APORTE 10
productos especifico analizadoen | control de proyectos 21 al 27-NOv-21)
el desarrollo del mddulo.
Documentacion de
Trabajos programacién de obra .
prdcticos - de un proyecto El cronograma de obra APORTE 10 Z?rgfj;;b:é_%o)_mo
productos especifico analizado en
el desarrollo del mddulo.
. Administracién de obra, El
Evaluacion Prueba en base a . . ’ Semana: 16 (03-ENE-
escrita reactivos. equipo de‘T’rOl‘DOJO Yoo APORTE 5 22 al 08-ENE-22)
participacion interdisciplinaria
Administracién de obra, El
cronograma de obra, El
. equipo de frabagjo y
Evaluacion Pruebo.escrlfo sobre os participacion interdisciplinaria, Semana: 19 (24-ENE-
. contfenidos de todo el EXAMEN 10
escrita médulo El presupuesto, Fundamentos 22 al 28-ENE-22)
’ de la administracion de obra,
Programacién y control de
proyectos
Trabaio final que Administracién de obra, El
confejngo Iosq cronograma de obra, El
Trabajos documentos de equipo de‘T,I'OpOJO Yoo .
P 2 participacion interdisciplinaria, Semana: 19 (24-ENE-
prdcticos - programacion de obra EXAMEN 10
roductos de un proyecto El presupuesto, Fundamentos 22 al 28-ENE-22)
P especifico, desarrollado de la administracion de obra,
durante To’do ol mddulo Programacién y control de
| proyectos
Administracién de obra, El
cronograma de obra, El
. equipo de frabagjo y
Evaluacion Pruebo.escrlfo sobre os participacion interdisciplinaria, Semana: 21 (07-FEB-
. contfenidos de todo el SUPLETORIO | 10
escrita médulo El presupuesto, Fundamentos 22 al 07-FEB-22)
’ de la administracion de obra,
Programacién y control de
proyectos
Trabaio final que Administracién de obra, El
confejngo Iosq cronograma de obra, El
Trabajos documentos de €quipo de‘T,I'OpOJO oo .
P 2 participacion interdisciplinaria, Semana: 21 (07-FEB-
practicos - programacion de obra SUPLETORIO | 10
roductos de un proyecto El presupuesto, Fundamentos 22 al 07-FEB-22)
P especifico, desarrollado de la administracion de obra,
durante To’do ol mddulo Programacién y control de
| proyectos
Metodologia

Descripcién

Tipo horas

La asignatura se desarrolla de manera tedrica-prdctica en el cual los estudiantes,
partiendo de bases vinculadas con la realidad profesional, ponen en practica todos los
conocimientos adquiridos mediante la

dictadas e investigaciones realizadas.

readlizacién de ejercicios de indagacién,
incorporando conocimientos adquiridos personalmente por medio de

las clases

Horas Auténomo

La materia de Programacion de Obra se la dictard mediante conferencias, frabajos
précticos y lecturas supervisadas. Se desarrollardn ejercicios en clase y se publicardn los
enunciados y consignas de las tareas. Los frabajos en clase serdn supervisados vy
revisados de manera grupal. Todos los trabajos, lecturas y conferencias se realizardn
vinculando al estudiante con la realidad profesional del entorno.

Horas Docente
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Criterios de evaluacion

Descripcién

Tipo horas

La manera de evaluar el desempeno académico de los estudiantes sera progresivo y
acumulativo segun se avance en los contenidos del médulo. Los estudiantes deberdn
realizar ejercicios dentro del horario de clase, aplicando lo impartido por el dicente en
un proyecto especifico dado, ademds deberdn realizar investigaciones de manera

autdbnoma para reforzar el aprendizaje.

Horas Autbnomo

Las evaluaciones se realizardn mediante pruebas escritas de conocimiento y la
realizacién de trabajos practicos de los diferentes temas abordados.

6. Referencias
Bibliografia base

Horas Docente

Libros
Autor Editorial Titulo ANO ISBN
AMEZQUITA NIETO RAFAEL ESCALA S.A. SUPERVISION DE OBRA 2010 9789589082867
CEDILLO, ADRIANA NO INDICA DETERMINACION DEL COSTO DE 2012 NO INDICA
HERRERA, MONICA CONSTRUCCION Y ESTRUCTURACION DEL
PRECIO DE VENTA DE PROYECTOS DE
VIVIEND
D. BURNSTEIN Y F. Gustavo Gili 5ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL 1999 9788425217012
STASIOWSKI PROYECTO3 CAIf’iTULO 4 DEL LIBRO
] 5 ADMINISTRACION DE PROYECTOS
ANZOLA ROJAS, SERVULO McGraw-Hill DE LA IDEA A TU EMPRESA 2005 970-10-4240-9
Plaza Nancy, Tacuri No indica Andlisis de costos de construccion. 2007
Verdnica
Web
Software
Revista
Bibliografia de apoyo
Libros
Web
Software
Revista
Docente Director/Junta
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Estado: Aprobado
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