



## FACULTAD DE PSICOLOGÍA

### ESCUELA DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

#### 1. Datos generales

**Materia:** GESTION DE PROYECTOS  
**Código:** FLC0056  
**Paralelo:** A  
**Periodo :** Septiembre-2020 a Febrero-2021  
**Profesor:** BRAVO BLANDÍN JOSÉ DANIEL  
**Correo electrónico:** jdbravo@uazuay.edu.ec

**Nivel:** 9

#### Distribución de horas.

Docencia	Práctico	Autónomo: 0		Total horas
		Sistemas de tutorías	Autónomo	
3				3

#### Prerrequisitos:

Ninguno

#### 2. Descripción y objetivos de la materia

Esta materia pretende enseñar a los estudiantes las diferentes etapas que se debe desarrollar para llevar a cabo un proyecto social, desde su planificación hasta su ejecución y evaluación. En la materia se dará especial énfasis a la comprensión por parte de los estudiantes del marco lógico que debe seguir la planificación de un proyecto.

La materia de Gestión de Proyectos permitirá al estudiante prepararse para desarrollar y dirigir proyectos de tipo social, abriéndole campos de acción dentro de uno de los ejes de su formación.

La materia de Gestión de Proyectos se encuentra vinculada con las demás materias del eje social de la carrera de Psicología Organizacional, pues relaciona los conocimientos aprendidos por los estudiantes en las cátedras de Emprendimiento, Dinámica y Gestión Social; los proyectos que los estudiantes desarrollarán durante el ciclo irán enfocados al beneficio social de las organizaciones en que se lleven a cabo.

#### 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

#### 4. Contenidos

1.1	Los proyectos y su relación con el desarrollo
1.2	Conceptos básicos
1.3	La lógica del proyecto
1.4	Los proyectos en el marco de la gestión pública
1.5	Requisitos para una buena formulación de un proyecto
2.1	La gobernabilidad del proyecto
2.2	La matriz de resultados
2.3	La matriz de interesados
2.4	El acta de constitución del proyecto
2.5	Herramientas para la planificación de proyectos
2.6	El desglose del alcance del proyecto

2.7	El cronograma del proyecto
2.8	La curva del uso de recursos
2.9	Interciclo
3.1	Matriz de adquisiciones
3.2	La matriz de riesgos
3.3	La matriz de comunicaciones
3.4	La matriz de responsabilidades
3.5	Prácticas estudiantiles: estructuración y presentación de un proyecto
4.1	El plan de ejecución del proyecto
4.2	Gestión del valor ganado

## 5. Sistema de Evaluación

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia

bc. Desarrolla proyectos sociales a nivel local y /o nacional.

Evidencias

-Analiza el contexto para determinar el diagnóstico situacional.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Trabajos prácticos - productos
-Estructura planes de seguimiento y evaluación para proyectos.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Trabajos prácticos - productos
-Realiza el análisis económico financiero.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Trabajos prácticos - productos
-Realiza el análisis prospectivo para seleccionar la alternativa más adecuada para el contexto.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Trabajos prácticos - productos
-Utiliza adecuadamente la metodología del marco lógico.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Trabajos prácticos - productos
-Utiliza el lenguaje académico y lo aplica en diversos protocolos.	-Evaluación escrita -Evaluación oral -Trabajos prácticos - productos

## Desglose de evaluación

Evidencia	Descripción	Contenidos sílabo a evaluar	Aporte	Calificación	Semana
Evaluación oral	Exposición y evaluación	Herramientas de la gestión de proyectos, Monitoreo y control de proyectos	APORTE DESEMPEÑO	10	Semana: 10 (23-NOV-20 al 28-NOV-20)
	APORTE CUMPLIMIENTO		APORTE CUMPLIMIENTO	10	Semana: 13 (14-DIC-20 al 19-DIC-20)
	APORTE ASISTENCIA		APORTE ASISTENCIA	10	Semana: 13 (14-DIC-20 al 19-DIC-20)
Trabajos prácticos - productos	Elaborar su proyecto de tesis final	Herramientas de la gestión de proyectos, Inicio del proyecto, Introducción a la gestión de proyectos, Monitoreo y control de proyectos	EXAMEN FINAL ASINCRÓNICO	10	Semana: 19-20 (25-01-2021 al 30-01-2021)
Evaluación escrita	Examen final	Herramientas de la gestión de proyectos, Inicio del proyecto, Introducción a la gestión de proyectos, Monitoreo y control de proyectos	EXAMEN FINAL SINCRÓNICO	10	Semana: 19 (25-ENE-21 al 30-ENE-21)
Trabajos prácticos - productos	Elaborar su proyecto de tesis final	Herramientas de la gestión de proyectos, Inicio del proyecto, Introducción a la gestión de proyectos, Monitoreo y control de proyectos	SUPLETORIO ASINCRÓNICO	10	Semana: 19-20 (25-01-2021 al 30-01-2021)
Evaluación escrita	Examen final	Herramientas de la gestión de proyectos, Inicio del proyecto, Introducción a la gestión de proyectos, Monitoreo y control de proyectos	SUPLETORIO SINCRÓNICO	10	Semana: 19 (25-ENE-21 al 30-ENE-21)

## Metodología

## Criterios de evaluación

## 6. Referencias

### Bibliografía base

#### Libros

Autor	Editorial	Título	Año	ISBN
BACA URBINA GABRIEL	McGraw Hill	EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2006	970-10-5687-6
SAPAG, NASSIR.	McGraw Hill	PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	2008	978-956-278-206-7

#### Web

Autor	Título	Url
Rivera Velez, Freddy.	Organización Internacional Del Trabajo.	<a href="http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/doctrab/df_167.pdf">http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/doctrab/df_167.pdf</a>

#### Software

#### Revista

### Bibliografía de apoyo

#### Libros

Autor	Editorial	Título	Año	ISBN
Gertler, Paul; Martínez, Sebastián; Premand, Patrick; Rawlings, Laura; Vermeersch, Christel	Banco Interamericano de Desarrollo	La evaluación de impacto en la práctica	2017	978-1-4648-0989-7
Cohen, Ernesto; Martínez, Rodrigo	CEPAL	Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales		
AHUMADA PACHECO, JAIME; VEGA J.E.; PUCHET,	ILDIS	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO, GESTIÓN POLÍTICA Y ESTABILIDAD	1987	NO INDICA

Autor	Editorial	Título	Año	ISBN
M		INSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA		

Web

---

Software

---

Revista

---

Docente

Director/Junta

Fecha aprobación: **18/09/2020**

Estado: **Aprobado**