Fecha aprobacion: 10/09/2018

UNIVERSIDAD
DEL AZUAY

FACULTAD DE DISENO, ARQUITECTURA Y ARTE

ESCUELA DE ARQUITECTURA
1. Datos generales
Materia: SEMINARIO DE GERENCIA DE PROYECTOS 2 Nivel: 9
Cédigo: FDIO184 Distribucién de horas.
Paralelo: A
Periodo : Septiembre-2018 a Febrero-2019
Profesor: CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN
Correo cconfreras@uazuay.edu.ec

electrénico:

Premrequisitos:

Ninguno

2. Descripcién y objetivos de la materia

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4, Contenidos

01.01. Especificaciones de la planificacién arquitecténica
01.02. Responsabilidades del consultor

01.03. Responsabilidades del fiscalizador

01.04. Planillas de frabajo

01.05. Trabajos précticos

02.01. Especificaciones de la construccion

02.02. Planillas de frabajo

02.02. Responsabilidades del consultor

02.02. Responsabilidades del fiscalizador

02.02. Trabajos prdcticos

5. Sistema de Evaluacion

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ap. Programar y administrar la ejecucién de un proyecto inmobiliario.

-Elaborar una planificacion en tiempo, y recursos tanto materiales como -Evaluacion escrita
humanos para un proyecto de diseno -Trabajos prdcticos -
productos
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia
au. Trabajar eficientemente de forma individual, como parte de un equipo de trabajo.

Evidencias

-Realizar simulacros de trabajo real en oficina tanto de forma individual como

en equipo

av. Tener la capacidad y el interés de estudiar permanentemente.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -
productos

-Investigar sobre oficinas reales de arquitectura como espejo a lo que les

espera en la vida profesional

aw. Dirigir y sistematizar el cumplimiento de metas establecidas dentro de un proyecto.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -
productos

-Organizar equipos de frabajo para el cumplimiento de un objetfivo

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
Evaluacion evaluacion escrita LA FISCALIZACION DE LA APORTE 1 Semana: 6 (22-OCT-
escrita PLANIFICACION 18 al 27-OCT-18)
APORTE 1
; LA FISCALIZACION DE LA
frapdios b CONSTRUCCION, LA JUS Semana: 9 (12-NOV-
produdos I FISCALIZACION DE LA 18 al 14-NOV-18)
P PLANIFICACION
CONTRATACION PUBLICA, LA
g FISCALIZACION DE LA .
Evabacion evaluacion escrita CONSTRUCCION, LA APORITE 3 ?irgf’(;‘s‘fé'L‘é_(]O%'ENE'
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION
CONTRATACION PUBLICA, LA
Trabajos FISCALIZACION DE LA Sernana: 16 (02-ENE-
prdcticos - Trabajo CONSTRUCCION, LA APORTE 3 10 19 al OS—ENE—]9)
productos FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION
CONTRATACION PUBLICA, LA
Evaluacion FISCALIZACION DE LA
escrita evaluacion escrita CONSTRUCCION, LA EXAMEN 10 Semana: 19 (al)
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION
Trabajos LA FISCALIZACION DE LA
. . CONSTRUCCION, LA .
p:g(cjzz?oss— Trabajo FISCALIZACION DE LA EXAMEN 10 Semana: 19 (al)
P PLANIFICACION
CONTRATACION PUBLICA, LA
Evaluacion FISCALIZACION DE LA
escrita supletorio CONSTRUCCION, LA SUPLETORIO | 20 Semana: 21 (al)
FISCALIZACION DE LA
PLANIFICACION
Metodologia
Criterios de evaluacién
6. Referencias
Bibliografia base
Libros
Autor Editorial Titulo ARo ISBN
Téllez Luna, Miguel Bhandar. Finanzas en la cosntruccion 1999
Web
Software
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Revista

Bibliografia de apoyo

Libros
Autor Editorial Titulo AfRo ISBN
Busrtein, David Gustavo Gili Project Management 2002
Morgan, Jim Whitney Management for the small design firm. 1998
Web
Software
Revista
Docente Director/Junta
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