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FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE ARQUITECTURA
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

SEMINARIO DE GERENCIA DE PROYECTOS 1

FDI0183

A

Marzo-2019 a Julio-2019

CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

ccontreras@uazuay.edu.ec

Ninguno

8

2. Descripción y objetivos de la materia
Se revisan 6 grandes temas pero enfocados al área de diseño, ya que en la gestión de proyectos 2 se ahonda en la construcción: gestión de
proyectos, cronogramas, presupuestos, control de calidad, recursos humanos, marketing.

La materia gestión de proyectos permite que el alumno tenga una visión global de lo que implica la arquitectura. Es decir, más allá del tema
del diseño. Se revisan temas fundamentales para que el estudiante pueda ejercer su profesión como son: los recursos humanos, el control de
calidad, la gestión de proyectos, el marketing, entre otros. Temas que permiten que el alumno enfrente una nueva cara de la profesión, que
es imprescindible para la práctica real. En la gestión de proyectos 1 se enfoca al tema del "diseño" mientras que en la 2 se enfoca a la
"construcción".

Esta materia se dicta en los últimos niveles, ya que para ella se entiende que el alumno ya tiene las herramientas para elaborar un proyecto
arquitectónico. Por lo que esta cátedra, pretende que el estudiante aterrice ese proyecto en la realidad profesional de la gestión.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
01.1. LA GESTION DE PROYECTOS

02.1. LA PLANIFICACION Y LOS CRONOGRAMAS

03.1. RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN

04.1. TRAMITOLOGIA PARA LOS ARQUITECTOS

05.1. CONTROL DE CALIDAD

06.1. ASPECTOS LEGALES EN ARQUITECTURA

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

-"Elaborar una planificación en tiempo, y recursos tanto materiales como
humanos para un proyecto de diseño"

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
productos

au. Trabajar eficientemente de forma individual, como parte de un equipo de trabajo.

-"Realizar simulacros de trabajo real en oficina tanto de forma individual como
en equipo"

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

productos
av. Tener la capacidad y el interés de estudiar permanentemente.

-"Investigar sobre oficinas reales de arquitectura como espejo a lo que les
espera en la vida profesional"

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
productos

aw. Dirigir y sistematizar el cumplimiento de metas establecidas dentro de un proyecto.

-"Organizar equipos de trabajo para el cumplimiento de un objetivo" -Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
productos

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Trabajos
prácticos -
productos

Cronogramas LA PLANIFICACION Y LOS
CRONOGRAMAS APORTE 1 5 Semana: 4 (01-ABR-

19 al 06-ABR-19)

Trabajos
prácticos -
productos

Tramites TRAMITOLOGIA PARA LOS
ARQUITECTOS APORTE 2 10 Semana: 10 (13-MAY-

19 al 18-MAY-19)

Trabajos
prácticos -
productos

Aspectos legales ASPECTOS LEGALES EN
ARQUITECTURA APORTE 3 15 Semana: 15 (17-JUN-

19 al 22-JUN-19)

Evaluación
escrita Evaluación Escrita

ASPECTOS LEGALES EN
ARQUITECTURA, CONTROL DE
CALIDAD, LA GESTION DE
PROYECTOS, LA
PLANIFICACION Y LOS
CRONOGRAMAS, RECURSOS
HUMANOS Y COMUNICACIÓN,
TRAMITOLOGIA PARA LOS
ARQUITECTOS

EXAMEN 20
Semana: 19-20 (14-
07-2019 al 20-07-
2019)

Evaluación
escrita Evaluación escrita

ASPECTOS LEGALES EN
ARQUITECTURA, CONTROL DE
CALIDAD, LA GESTION DE
PROYECTOS, LA
PLANIFICACION Y LOS
CRONOGRAMAS, RECURSOS
HUMANOS Y COMUNICACIÓN,
TRAMITOLOGIA PARA LOS
ARQUITECTOS

SUPLETORIO 20 Semana: 20 ( al )

Metodología

Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Téllez Luna, MIguel Bhandar Finanzas de la construcción 1999
Morgan, Jim Whitney Management for the small design firm 1998

Web

Autor Título Url
Pmi Project Management Institute http://www.pmi.org/

Software

Revista

Bibliografía de apoyo
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