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ESCUELA DE ARQUITECTURA
1. Datos generales
Materia: SEMINARIO DE GERENCIA DE PROYECTOS 1 Nivel: 8
Cédigo: FDI0183 Distribucién de horas.
Paralelo: B
Periodo : Marzo-2019 a Julio-2019
Profesor: OCHOA PESANTEZ PABLO ESTEBAN
Correo pabloesteban8a@uazuay.edu.ec

electrénico:

Premrequisitos:

Ninguno

2. Descripcién y objetivos de la materia

Se revisan é grandes temas pero enfocados al drea de disefio, ya que en la gestidon de proyectos 2 se ahonda en la construccidn: gestion de
proyectos, cronogramas, presupuestos, control de calidad, recursos humanos, marketing.

La materia gestién de proyectos permite que el alumno tenga una vision global de lo que implica la arquitectura. Es decir, mds alld del tema
del disefo. Se revisan temas fundamentales para que el estudiante pueda ejercer su profesidon como son: los recursos humanos, el control de
calidad, la gestion de proyectos, el marketing, entre otfros. Temas que permiten que el alumno enfrente una nueva cara de la profesion, que
es imprescindible para la préctica real. En la gestion de proyectos 1 se enfoca al tema del "disefo" mientras que en la 2 se enfoca a la
"construccion”.

Esta materia se dicta en los Ultimos niveles, ya que para ella se entiende que el alumno ya tiene las herramientas para elaborar un proyecto
arquitectdnico. Por lo que esta cdtedra, pretende que el estudiante aterrice ese proyecto en la realidad profesional de la gestion.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos

01.1. LA GESTION DE PROYECTOS

02.1. LA PLANIFICACION Y LOS CRONOGRAMAS
03.1. RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACION
04.1. TRAMITOLOGIA PARA LOS ARQUITECTOS
05.1. CONTROL DE CALIDAD

06.1. ASPECTOS LEGALES EN ARQUITECTURA

5. Sistema de Evaluacién

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ap. Programar y administrar la ejecucién de un proyecto inmobiliario.

-"Elaborar una planificacion en tiempo, y recursos tanto materiales como -Evaluacion escrita
humanos para un proyecto de diseno” -Trabajos prdcticos -
productos

au. Trabajar eficientemente de forma individual, como parte de un equipo de trabajo.

-"Realizar simulacros de trabajo real en oficina tanto de forma individual como  -Evaluacion escrita
en equipo" -Trabajos prdcticos -
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

av. Tener la capacidad y el interés de estudiar permanentemente.

Evidencias

productos

-"Investigar sobre oficinas reales de arquitectura como espejo a lo que les

espera en la vida profesional”

aw. Dirigir y sistematizar el cumplimiento de metas establecidas dentro de un proyecto.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos

-"Organizar equipos de frabajo para el cumplimiento de un objetivo"

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Calificacién Semana
evaluar
Trabajos Trabajo Practico .
précticos - Planificacion y Recursos | LA GESTION DE PROYECTOS | APORTET | 5 semana: 5 [08-ABR-
19 al 13-ABR-19)
productos en Proyectos.
Trabajos Organizacién y
P e s LA PLANIFICACION Y LOS Semana: 6 (15-ABR-
prdcticos - Planificacion de APORTE 2 3 ! )
productos Proyectos. Matriz FODA CRONOGRAMAS 19 al 18-ABR-19)
Trabajos Trdmites Municipales. LA PLANIFICACION Y LOS Semana: 8 (29-ABR-
prdcticos - Trabajo de aplicacion de | CRONOGRAMAS, RECURSOS | APORTE 2 7 19 al OQ—MAY—1 9)
productos ordenanza HUMANOS Y COMUNICACION
ASPECTOS LEGALES EN
Evaluacién . ARQUITECTURA, CONTROL DE Semana: 15 (17-JUN-
escrita Reactivo CALIDAD, TRAMITOLOGIA APORTES |5 19 al 22-JUN-19)
PARA LOS ARQUITECTOS
ASPECTOS LEGALES EN
. . . ARQUITECTURA, CONTROL DE
Trrcjﬁbc?ifés . Z:trﬁggugéc;kl?é% caldad | CALDAD, RECURSOS .. | APORTE 3 10 semana: 15 (17-JUN-
prod e Cor'?sn aon 4 HUMANOS Y COMUNICACION, 19 al 22-JUN-19)
procu v : TRAMITOLOGIA PARA LOS
ARQUITECTOS
ASPECTOS LEGALES EN
ARQUITECTURA, CONTROL DE
CALIDAD, LA GESTION DE
Evaluacion PROYECTOS, LA Semana: 17-18 (30-
escrita Evaluacion Escrita. PLANIFICACION Y LOS EXAMEN 20 06-2019 al 13-07-
CRONOGRAMAS, RECURSOS 2019)
HUMANOS Y COMUNICACION,
TRAMITOLOGIA PARA LOS
ARQUITECTOS
ASPECTOS LEGALES EN
ARQUITECTURA, CONTROL DE
CALIDAD, LA GESTION DE
Evaluacion PROYECTOS, LA
escrita Reactivo PLANIFICACION Y LOS SUPLETORIO | 20 Semana: 20 (al)
CRONOGRAMAS, RECURSO§
HUMANOS Y COMUNICACION,
TRAMITOLOGIA PARA LOS
ARQUITECTOS
Metodologia
Criterios de evaluacién
6. Referencias
Bibliografia base
Libros
Autor Editorial Titulo ARo ISBN
Téllez Luna, Miguel Bhandar Finanzas de la construccion 1999
Morgan, Jim Whitney Management for the smalll design firm 1998
Web
Autor Titulo Url
Pmi Project Management Institute http://www.pmi.org/
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Software

Revista

Bibliografia de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente Director/Junta
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