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1. Datos generales

Materia: PLANIFICACION Y PROYECTOS Nivel: 7
Cédigo: FLCO263 Distribucién de horas.
Paralelo: A ,. ”
Docencia | Practico Autdnomo: 0 |Total horas
Periodo : Septiembre-2020 a Febrero-2021
Profesor: CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN LEONARDO djﬁgﬁ; Auténomo
Correo ccastilo@uazuay.edu.ec
electrénico: 3 3
Premrequisitos:
Ninguno

2. Descripcidn y objetivos de la materia

El curso parte desde las definiciones conceptuales, analiza los componentes de un proyecto, y se concentra en entregar herramientas para
definir el problema, dmbito de accién, objetivos, administracion y seguimiento. En este aspecto se concentra en la aplicacién del Marco
Légico como herramienta de gestién en la planificacién y seguimiento del proyecto. Finalmente los estudiantes revisardn aspectos
administrativos como la planificacién presupuestaria y el levantamiento de fondos.

El curso de Planificacién y Proyectos, en este caso aplicados a la comunicacién, le entrega al estudiante una herramienta prdctica para el
ejercicio de su profesién, principalmente en el drea social y de desarrollo. El curso incorpora una vision desde la planificacion y la gestién, con
herramientas de tipo administrativas que le permtirdn efrentarse tanto en la parte de formulacién, como en la planificacién y ejecucién de un
proyecto asociado al drea de la comunicacion.

El curso puede significar un primer acercamiento a la aplicacién de metodologias para proyectos de investigacion social y desde ese campo
se convierte en un complemento para el componente de investigacion y su relacién con la comunicacién para el desarrollo abordados en la
carrera de Comunicacion Social y Publicidad.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4, Contenidos

1.1 Qué significa elaborar y disefar proyectos?

1.2 Diferencias entre plan, programa, proyecto

1.3 Definicion de proyecto

2.1 Fase de preparaciéon

2.2 Fase de instauracién

2.3 Fase de desarrollo

2.4 Fase de evaluacion

3.1 Identificacion de problemas / necesidades que serdn satisfechas
3.2 Metodologia del drbol de problemas

3.3 Justificacion del proyecto
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4.1 Matriz de Marco Légico

4.2 Diagrama de Gantt

4.3 Cdlculo de costos y financiamiento de proyectos
5.1 Reglas para la direccién de equipos de trabajo

5. Sistema de Evaluacién

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
bh. Planea y propone proyectos aplicados al drea de la Comunicacién Social.
-Desarrolla en forma organizada y sistemdatica acciones propuestas para la -Evaluacion escrita
resolucion de un problema. -Proyectos

-Resolucién de ejercicios,
Ccasos y ofros
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Desglose de evaluacién

Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cdlificacién Semana
evaluar
Evaluacioén ﬁ%leﬁsh;nsirgge opcion Planificacién, Conceptos y APORTE 95 Semana: 4 (12-OCT-
escrita pie s - cuestiones bdsicas DESEMPENO | = 20 al 17-OCT-20)
conocimientos adquiridos
Evaluacion de Esquema general de
Evaluacién incorporacién de planificacion, Planificacion, APORTE 25 Semana: 8 (09-NOV-
escrita conocimientos Conceptos y cuestiones DESEMPENO | ™ 20 al 14-NOV-20)
frabajados en clase bdsicas
El proceso de definicion de un
Ejeesrocliiiccgnc%ios Eéﬂmggggs%zlzirollodos <p:IreoZ)‘Ieocr:ioﬁlcisgigim;o%ﬁ‘inceorgilén APORTE ~ 2.5 semana: 12 (07-DIC-
’ L ‘| DESEMPENO | ™ 20 al 12-DIC-20)
y otfros durante la clase Conceptos y cuestiones
bdsicas
El proceso de definicion de un
proyecto, El reto de dirigir
Resolucion de Ensgyp fedrico sobre Es?qudr;(;?odgep:g?/ciﬂg&
ejercicios, casos | Andlisis comparado de lanificacién, Metodologia APORTE 2.5 semana: 15 (02-ENE-
! ' metodologias de gestién | P - Vet 9 DESEMPERO | “ 21 al 02-ENE-21)
y ofros para la elaboracion del
de proyectos o -
proyecto, Planificacion,
Conceptos y cuestiones
bdsicas
APORTE
Semana: 13 (14-DIC-
APORTE CUMPLIMIENTO gUMPLIMIENT 10 20 al 19-DIC-20)
APORTE Semana: 13 (14-DIC-
APORTE ASISTENCIA AsisTENCIA | 10 20 al 19-DIC-20)
El proceso de definicidon de un
proyecto, El reto de dirigir
Diseno de proyecto equipos de proyectos,
infegral, que foma como | Esquema general de EXAMEN
gral. 9 quema g ) FINAL Semana: 19 (25-ENE-
Proyectos base el proceso planificacion, Meftodologia P 10
e . - ASINCRONIC 21 al 30-ENE-21)
metodoldgico trabajado | para la elaboracion del o
en clase proyecto, Planificacion,
Conceptos y cuestiones
bdsicas
El proceso de definicion de un
proyecto, El reto de dirigir
. . equipos de proyectos,
iy Cuesfionario de 20 Esquema general de EXAMEN .
Evaluacion preguntas sobre todo el o > . Semana: 19 (25-ENE-
. . . planificacién, Metodologia FINAL 10
escrita confenido frabajado ., . 21 al 30-ENE-21)
para la elaboracion del SINCRONICO
durante el semestre o .
proyecto, Planificacion,
Conceptos y cuestiones
bdsicas
El proceso de definicién de un
proyecto, El reto de dirigir
Diseno de proyecto equipos de proyectos,
infegral, que toma como | Esquema general de SUPLETORIO . ENE.
Proyectos base el proceso planificacién, Metodologia ASINCRONIC| 10 Semana: 19 (25-ENE
L . - 21 al 30-ENE-21)
metodoldgico frabajado | para la elaboracion del O
en clase proyecto, Planificacion,
Conceptos y cuestiones
bdsicas
El proceso de definicidon de un
proyecto, El reto de dirigir
Cuestionario de 20 E;qudgronsodeep:g?/;ﬂgs,
Evaluacion preguntas sobre todo el Igniﬁcocigén Metodolodia SUPLETORIO 10 Semana: 19 (25-ENE-
escrita contenido frabajado P T 9 SINCRONICO 21 al 30-ENE-21)
para la elaboracion del
durante el semestre o .
proyecto, Planificacion,
Conceptos y cuestiones
bdsicas
Metodologia

Criterios de evaluacion
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