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1. Datos generales

Materia:
Cédigo:
Paralelo:
Periodo :
Profesor:

Correo
electrénico:

Premrequisitos:
Ninguno

SEMINARIO DE GERENCIA DE PROYECTOS 2 Nivel: 9
FDIO184

B

Septiembre-2020 a Febrero-2021
QUINTUNA AVILES DIEGO MAURICIO

dquinfuna@uazuay.edu.ec

2. Descripcién y objetivos de la materia

Esta materia se dicta en los Ultimos niveles, ya que para ella se entiende que el alumno ya tiene las herramientas para elaborar un proyecto

Distribucién de horas.

arquitectdnico. Por lo que esta cdtedra, pretende que el estudiante aterrice ese proyecto en la realidad profesional de la gestion.

La materia gestién de proyectos permite que el alumno tenga una vision global de lo que implica la arquitectura. Es decir, mds alld del tema
del disefo. Se revisan temas fundamentales para que el estudiante pueda ejercer su profesidon como son: los recursos humanos, el control de
calidad, la gestion de proyectos, el marketing, entre otfros. Temas que permiten que el alumno enfrente una nueva cara de la profesion, que
es imprescindible para la préctica real. En la gestion de proyectos 1 se enfoca al tema del "disefo" mientras que en la 2 se enfoca a la

"construccién'.

Se revisan 6 grandes temas pero enfocados al drea de disefio, ya que en la gestion de proyectos 2 se ahonda en la construccién: gestion de

proyectos, cronogramas, presupuestos, control de calidad, recursos humanos, marketing.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos

01.01. Especificaciones de la planificacion arquitecténica
01.02. Responsabilidades del consultor

01.03. Responsabilidades del fiscalizador
01.04. Planillas de frabajo

01.05. Trabajos prdcticos

02.01. Especificaciones de la construccion
02.02. Planillas de frabajo

02.02. Responsabilidades del consultor

02.02. Responsabilidades del fiscalizador
02.02. Trabajos practicos

03.01. Manejo del portal de compras puUblicas

5. Sistema de Evaluacién
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia
ap. Programar y administrar la ejecucién de un proyecto inmobiliario.

Evidencias

-Elaborar una planificaciéon en tiempo, y recursos tanto materiales como
humanos para un proyecto de diseno
au. Trabajar eficientemente de forma individual, como parte de un equipo de trabajo.

-Evaluacion escrita

-Realizar simulacros de trabajo real en oficina tanto de forma individual como

en equipo
av. Tener la capacidad y el interés de estudiar permanentemente.

-Evaluacion escrita

-Investigar sobre oficinas reales de arquitectura como espejo a lo que les

espera en la vida profesional

aw. Dirigir y sistematizar el cumplimiento de metas establecidas dentro de un proyecto.

-Evaluacion escrita

-Organizar equipos de frabajo para el cumplimiento de un objetivo

Desglose de evaluacién

-Evaluacion escrita

Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
Evaluacion las descritas LA FISCALIZACION DE LA APORTE 5 Semana: 11 (30-NOV-
escrita PLANIFICACION DESEMPENO 20 al 05-DIC-20)
. CONTRATACION PUBLICA, LA .
Evalacion las descritas FISCALIZACION DE LA Ao | 5 ;?rgf]”o?é;_é??‘FEB'
CONSTRUCCION
APORTE
Semana: 13 (14-DIC-
APORTE CUMPLIMIENTO gUMPLIMIENT 10 20 al 19-DIC-20)
APORTE Semana: 13 (14-DIC-
APORTE ASISTENCIA ASISTENCIA 10 20 al 19-DIC-20)
CONTRATACION PUBLICA, LA EXAMEN -
Evaluacion FISCALIZACION DE LA FINAL Semana: 19-20 (25-
escrita los descritos CONSTRUCCION, LA ASINCRONIC 10 01-2021 al 30-01-
FISCALIZACION DE LA o 2021)
PLANIFICACION
CONTRATACION PUBLICA, LA
Evaluacion FISCALIZACION DE LA EXAMEN Semana: 19-20 (25-
escrita las descritos CONSTRUCCION, LA FINAL 10 01-2021 al 30-01-
FISCALIZACION DE LA SINCRONICO 2021)
PLANIFICACION
CONTRATACION PUBLICA, LA
Evaluacion FISCALIZACION DE LA SUPLETORIO Semana: 19-20 (25-
escrita los descritos CONSTRUCCION, LA ASINCRONIC| 10 01-2021 al 30-01-
FISCALIZACION DE LA O 2021)
PLANIFICACION
CONTRATACION PUBLICA, LA
. FISCALIZACION DE LA Semana: 19-20 (25-
Evalacion las descritos CONSTRUCCION, LA R | 10 01-2021 al 30-01-
FISCALIZACION DE LA 2021)
PLANIFICACION
Metodologia
Criterios de evaluacién
6. Referencias
Bibliografia base
Libros
Autor Editorial Titulo Anho ISBN
Téllez Luna, Miguel Bhandar. Finanzas en la cosntruccion 1999
Téllez Luna, Miguel Bhandar. Finanzas de la construccion. 1999
Busrtein, David Gustavo Gili Project Management 2002
Morgan, Jim Whitney Management for the small design firm. 1998
Web
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Software

Revista

Bibliografia de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente Director/Junta
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