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FACULTAD DE PSICOLOGÍA
ESCUELA DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

GESTION DE PROYECTOS

FLC0056

A

Septiembre-2021 a Febrero-2022

BRAVO BLANDÍN JOSÉ DANIEL

jdbravo@uazuay.edu.ec

Ninguno

9

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas0

3 3

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta materia pretende enseñar a los estudiantes las diferentes etapas que se debe desarrollar para llevar a cabo un proyecto social, desde su
planificación hasta su ejecución y evaluación. En la materia se dará especial énfasis a la comprensión por parte de los estudiantes del marco
lógico que debe seguir la planificación de un proyecto.

La materia de Gestión de Proyectos permitirá al estudiante prepararse para desarrollar y dirigir proyectos de tipo social, abriéndole campos
de acción dentro de uno de los ejes de su formación.

La materia de Gestión de Proyectos se encuentra vinculada con las demás materias del eje social de la carrera de Psicología Organizacional,
pues relaciona los conocimientos aprendidos por los estudiantes en las cátedras de Emprendimiento, Dinámica y Gestión Social; los proyectos
que los estudiantes desarrollarán durante el ciclo irán enfocados al beneficio social de las organizaciones en que se lleven a cabo.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
1.1 Los proyectos y su relación con el desarrollo

1.2 Conceptos básicos

1.3 La lógica del proyecto

1.4 Los proyectos en el marco de la gestión pública

1.5 Requisitos para una buena formulación de un proyecto

2.1 La gobernabilidad del proyecto

2.2 La matriz de resultados

2.3 La matriz de interesados

2.4 El acta de constitución del proyecto

2.5 Herramientas para la planificación de proyectos

2.6 El desglose del alcance del proyecto
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2.7 El cronograma del proyecto

2.8 La curva del uso de recursos

2.9 Interciclo

3.1 Matriz de adquisiciones

3.2 La matriz de riesgos

3.3 La matriz de comunicaciones

3.4 La matriz de responsabilidades

3.5 Prácticas estudiantiles: estructuración y presentación de un proyecto

4.1 El plan de ejecución del proyecto

4.2 Gestión del valor ganado

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bc. Desarrolla proyectos sociales a nivel local y /o nacional.

-Analiza el contexto para determinar el diagnóstico situacional. -Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Trabajos prácticos -
productos

-Estructura planes de seguimiento y evaluación para proyectos. -Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Trabajos prácticos -
productos

-Realiza el análisis económico financiero. -Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Trabajos prácticos -
productos

-Realiza el análisis prospectivo para seleccionar la alternativa más adecuada
para el contexto.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Trabajos prácticos -
productos

-Utiliza adecuadamente la metodología del marco lógico. -Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Trabajos prácticos -
productos

-Utiliza el lenguaje académico y lo aplica en diversos protocolos. -Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Foros, debates, chats y
otros
-Trabajos prácticos -
productos
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Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Foros, debates,
chats y otros Foros temáticos Introducción a la gestión de

proyectos APORTE 5 Semana: 5 (18-OCT-
21 al 23-OCT-21)

Evaluación
escrita Examen de interciclo

Inicio del proyecto,
Introducción a la gestión de
proyectos

APORTE 10 Semana: 8 (08-NOV-
21 al 13-NOV-21)

Evaluación oral Lectura, análisis y
exposición

Herramientas de la gestión de
proyectos APORTE 5 Semana: 12 (06-DIC-

21 al 11-DIC-21)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo integrador
(proyecto)

Herramientas de la gestión de
proyectos, Inicio del proyecto,
Introducción a la gestión de
proyectos, Monitoreo y control
de proyectos

APORTE 10 Semana: 15 ( al )

Evaluación
escrita Examen final

Herramientas de la gestión de
proyectos, Inicio del proyecto,
Introducción a la gestión de
proyectos, Monitoreo y control
de proyectos

EXAMEN 20
Semana: 19-20 (23-
01-2022 al 29-01-
2022)

Evaluación
escrita Examen supletorio

Herramientas de la gestión de
proyectos, Inicio del proyecto,
Introducción a la gestión de
proyectos, Monitoreo y control
de proyectos

SUPLETORIO 20 Semana: 20 (02-FEB-
22 al 05-FEB-22)

Metodología

Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
BACA URBINA GABRIEL McGraw Hill EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2006 970-10-5687-6
SAPAG, NASSIR. McGraw Hill PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS.
2008 978-956-278-206-7

Web

Autor Título Url
Rivera Velez, Freddy. Organización Internacional Del Trabajo. http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/doctrab/dt_167.pdf)

Software

Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Banco Interamericano de
Desarrollo

Grupo Banco Mundial La evaluación de impacto en la práctica 2017 978-1-4648-0989-7

Fontaine, Ernesto Pearson Evaluación social de proyectos 2008 978-970-26-1300-8
Banco Interamericano de
Desarrollo

INDES Herramientas y técnicas para la gestión de
proyectos de desarrollo

2018

Web
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Software

Revista

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación:

Estado:

06/09/2021

Aprobado
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