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1. Datos generales

Materia:
Cédigo:
Paralelo:
Periodo :
Profesor:

Correo
electrénico:

Premrequisitos:

PROGRAMACION DE PROYECTOS
EAR0033

A

Marzo-2022 a Agosto-2022
CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

ccontreras@uazuay.edu.ec

Cédigo: EAR0026 Materia: TECNOLOGIA Y PRODUCCION 3

2. Descripcidn y objetivos de la materia

La materia de Programacién de Proyectos busca brindar al estudiante los conocimientos necesarios en los pasos previos a la construccion de
un edificio. Los temas principales que revisard esta cdtedra inicia con la estructuracion de un proyecto de construccidon, complementando
con los precios unitarios de cada componente de la estructuraciéon presupuestaria y culminard con el control y programacién del proyecto

de construccion.

Se artficula principalmente con las catedras de proyectos arquitectdnicos y construcciones, en donde se plantea un proyecto de infervenciéon
completo y se pretende que el estudiante concluya con la informacién de prepuestos, cronogramas y reajuste de precios, para el correcto

Nivel:

Fecha aprobacion: 17/03/2022

6

Distribucién de horas.

Docencia | Practico Autdbnomo: 72 |Total horas
Sistemas Autébnomo
de tutorias
48 16 56 120

desarrollo de la programacién es necesario desarrollar de manera amplia los sistemas constructivos a ejecutar.

La materia de Programacién de Proyectos, su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del
ejercicio profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecucién de un proyecto, mediante la induccion

de situaciones prdcticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

EDUCACION
DE CALIDAD

4, Contenidos

13

ACCION
POR EL GLIMA

01.01. Estructura de un Proyecto
01.02. Proyecto de Construccion
01.03. Presupuesto de Obra
02.01. Calculo de Volumenes
02.02. Analisis de Precios Unitarios
02.03. Presupuesto

03.01. Cronograma Valorado
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03.02.

Reaqjuste de Precios, Férmula Polindmica

5. Sistema de Evaluacién
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia
Ba. Elabora documentos de construccién y proyectos ejecutivos que permitan llevar a cabo la ejecucién de un

proyecto arquitecténico.

Evidencias

-Explicar el funcionamiento de un cronograma de construccién y su reajuste a

través de la Formula Polindmica.

-Evaluacion escrita

-Trabajos prdcticos -

productos

-Reconocer y explicar la légica de los andilisis de precios unitarios y presupuesto
a través de la elaboracion de documentos para la gestidon de la construccién.

productos

Db. Plantea proyectos profesionales de intervencién-accién de acuerdo a normativas profesionales.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

-Aplicar conocimientos de su formacién de manera integral en el marco del
abordaje de problemdticas disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
ELABORACION DE
Evaluacion Evaluacion Tedrica de los | PRESUPUESTO DE OBRA, APORTE 5 Semana: 7 (03-MAY-
escrita conocimientos GENERALIDADES: 22 al 04-MAY-22)
Programacion de Proyectos
Trabajos Trabajo de presupuesto | ELABORACION DE
practicos - de un proyecto PRESUPUESTO DE OBRA, APORTE 10 Semana: 12 (06-JUN-
arquitectonico GENERALIDADES: 22 al 11-JUN-22)
productos 9
planteado. Programacion de Proyectos
CONTROL Y PROGRAMACION,
. L. L. ELABORACION DE
Gravocn | Exauactn fedien selorl mEsuruEsTODEOBRA, | wRORTE |5 e
GENERALIDADES:
Programacién de Proyectos
CONTROL Y PROGRAMACION,
Trabajos Enfrega de la ELABORACION DE Semana: 16 (04-JUL-
prdcticos - programacion del PRESUPUESTO DE OBRA, APORTE 10 24l O9-JUL-22)
productos proyecto arquitecténico | GENERALIDADES:
Programacién de Proyectos
CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacién Evaluacion Tedrica de los | EZABORACION DE semana: 17-18 (10-
escrita conocimientos adauiridos PRESUPUESTO DE OBRA, EXAMEN 10 07-2022 al 23-07-
GENERALIDADES: 2022)
Programacién de Proyectos
CONTROL Y PROGRAMACION,
Trabajos Entrega de la ELABORACION DE Semana: 19-20 (24-
prdcticos - programacion del PRESUPUESTO DE OBRA, EXAMEN 10 07-2022 al 30-07-
productos proyecto arquitecténico | GENERALIDADES: 2022)
Programacién de Proyectos
CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacion Evaluacion Tedrica de los FLABORACION DE
escrita conocimientos adquiridos PRESUPUESTO DE OBRA, SUPLETORIO | 20 Semana: 19 (al)
GENERALIDADES:
Programacion de Proyectos
Metodologia

Descripcion

Tipo horas

El alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos en clase en su proyecto propio,
realizando el presupuesto, cronograma y reaqjuste de precios cumpliendo con los

requerimientos

del ejercicio.

Autdbnomo

Esta asignatura se compone de dos partes: teoria y prdctica. La primera, se realiza a
través de clases magistrales, donde se intfroduce al alumno al tema programado. La
segunda, hace referencia a su aplicacion en el desarrollo de la programacion de
construccion de un proyecto arquitectonico

Criterios de evaluacién

Descripcion

Total docencia

Tipo horas

Se evalua las revisiones en cada clase sobre el avance de la programaciéon del
proyecto arquitecténico para construccion.

Autébnomo

Se realizan evaluaciones escritas y evaluaciones de la programacién del proyecto
arquitecténico para construccién realizad.

Total docencia
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6. Referencias
Bibliografia base
Libros

Autor Editorial

Titulo ANo

ISBN

CASTANO QUINTERO
BEATRIZ ELENA Facultad Ciencias del

Hdbitat

Universidad de la Salle,

PROGRAMACION Y CONTROL DE 2006
PROYECTOS DE CONSTRUCCION UTILIZANDO
MICROSOFT PROJECT

13: 77970005

Gonzdlez Forero Ecoe
Hernando

El presupuesto y su control en un proyecto 2006
arguitectdnico

9789586482578

Web

Software

Revista

Bibliografia de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente

Fecha aprobacion: 17/03/2022

Estado: Aprobado

Director/Junta
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