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Marzo-2022 a Agosto-2022

LLERENA ENCALADA ANA GABRIELA

allerena@uazuay.edu.ec

Cédigo: EAR0026 Materia: TECNOLOGIA Y PRODUCCION 3

2. Descripcidn y objetivos de la materia

La materia de Programacién de Proyectos busca brindar al estudiante los conocimientos necesarios en los pasos previos a la construccion de
un edificio. Los temas principales que revisard esta cdtedra inicia con la estructuracion de un proyecto de construccidon, complementando
con los precios unitarios de cada componente de la estructuraciéon presupuestaria y culminard con el control y programacién del proyecto

de construccion.

Se artficula principalmente con las catedras de proyectos arquitectdnicos y construcciones, en donde se plantea un proyecto de infervenciéon
completo y se pretende que el estudiante concluya con la informacién de prepuestos, cronogramas y reajuste de precios, para el correcto

Nivel:

Fecha aprobacion: 18/03/2022

6

Distribucién de horas.

Docencia | Practico Autdbnomo: 72 |Total horas
Sistemas Autébnomo
de tutorias
48 16 56 120

desarrollo de la programacién es necesario desarrollar de manera amplia los sistemas constructivos a ejecutar.

La materia de Programacién de Proyectos, su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del
ejercicio profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecucién de un proyecto, mediante la induccion

de situaciones prdcticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

EDUCACION
DE CALIDAD

4, Contenidos

13

ACCION
POR EL GLIMA

01.01. Estructura de un Proyecto
01.02. Proyecto de Construccion
01.03. Presupuesto de Obra
02.01. Calculo de Volumenes
02.02. Analisis de Precios Unitarios
02.03. Presupuesto

03.01. Cronograma Valorado
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03.02. Reaqjuste de Precios, Férmula Polindmica

5. Sistema de Evaluacion

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

Ba. Elabora documentos de construccién y proyectos ejecutivos que permitan llevar a cabo la ejecucién de un
proyecto arquitecténico.
-Explicar el funcionamiento de un cronograma de construccién y su reajuste a
través de la Férmula Polindmica.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -
productos
-Reconocer y explicar la logica de los andilisis de precios unitarios y presupuesto -Evaluacion escrita
a fravés de la elaboracion de documentos para la gestion de la construccién. -Trabajos prdcticos -

productos

Db. Plantea proyectos profesionales de intervencién-accién de acuerdo a normativas profesionales.

-Aplicar conocimientos de su formacién de manera integral en el marco del
abordaje de problemdticas disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
. Conocimientos generales . .
Evol_uocuon de Programacion de GENERALID{A’\DES. APORTE 5 Semana: 3 (04-ABR-
escrita Programacion de Proyectos 22 al 09-ABR-22)
Proyectos
ELABORACION DE
Evaluacion PRESUPUESTO DE OBRA, Semana: 11 (30-MAY-
escrita Prueba sobre APUS GENERALIDADES: APORTE ° 22 al 04-JUN-22)
Programacién de Proyectos
. ELABORACION DE
Trabajos . PRESUPUESTO DE OBRA, Semana: 11 (30-MAY-
practicos - Trabajo sobre APUS GENERALIDADES: APORTE 5 22 al 04-JUN-22)
productos i
Programacion de Proyectos
Trabajos IEII-?IEEL?PRU/L\ECS:TlgNDEIEOBRA S 14 (20-JUN
Acti . emana: - -
prdcticos - Presupuesto Completo GENERALIDADES: APORTE 10 22 al 25-JUN-22)
productos -
Programacion de Proyectos
Prueba sobre CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacion Presupuestos, Formula ELABORACION DE Semana: 16 (04-JUL-
escrita Polinémica y PRESUPUESTO DE OBRA, APORTE 5 22 al 09-JUL-22)
GENERALIDADES:
Cronograma 9
Programacion de Proyectos
CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacion N o ELABORACION DE Semana: 17-18 (10-
escrita Examen Tedrico-Préctico | PRESUPUESTO DE OBRA, EXAMEN 10 07-2022 al 23-07-
GENERALIDADES: 2022)
Programacién de Proyectos
CONTROL Y PROGRAMACION,
Trabajos Trabajo de Férmula ELABORACION DE Semana: 17-18 (10-
prdcticos - Polinémica y PRESUPUESTO DE OBRA, EXAMEN 10 07-2022 al 23-07-
productos Cronograma Valorado GENERALIDADES: 2022)
Programacion de Proyectos
CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacion L . ELABORACION DE
escrita Examen Tedrico Practico | PRESUPUESTO DE OBRA, SUPLETORIO | 20 Semana: 19 (al)
GENERALIDADES:
Programacion de Proyectos
Metodologia
Descripcion Tipo horas
Los estudiantes realizardn trabajos prdcticos donde aplicardn los conocimientos .
Autdnomo

adquiridos en clase.

La materia de Programacion de Proyectos, se readlizard mediante conferencias, siendo
un nivel vinculante a la realizacién de proyectos pre-profesionales con criterio de
ejecucion. Las conferencias se apoyardn mediante la realizacion de trabajos practicos
de los diferentes temas.

Total docencia
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Criterios de evaluacion

Descripcién

Tipo horas

Las evaluaciones se realizardn a través de trabajos prdcticos los cuales cuentan con una

rUbrica entregada con antelacion.

Autébnomo

Ademds se realizardn evaluaciones escritas con ejercicios prdcticos. Donde se probard

los conocimientos adquiridos.
6. Referencias
Bibliografia base
Libros

Total docencia

Autor Editorial

Titulo ARo

ISBN

CASTANO QUINTERO Universidad de la Salle,
BEATRIZ ELENA Facultad Ciencias del
Hdabitat

PROGRAMACION Y CONTROL DE 2006
PROYECTOS DE CONSTRUCCION UTILIZANDO
MICROSOFT PROJECT

13: 77970005

Gonzdlez Forero Ecoe
Hernando

El presupuesto y su control en un proyecto 2006
arquitecténico

9789586482578

Web

Software

Revista

Bibliografia de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente

Fecha aprobacion: 18/03/2022
Estado: Aprobado

Director/Junta
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