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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

EAR0033

C

Marzo-2022 a Agosto-2022

PESÁNTEZ PALOMEQUE FREDDY SANTIAGO

spesantez@uazuay.edu.ec

Código: EAR0026 Materia: TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 3

6

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas72

48 56 12016

2. Descripción y objetivos de la materia
La materia de Programación de Proyectos busca brindar al estudiante los conocimientos necesarios en los pasos previos a la construcción de
un edificio. Los temas principales que revisará esta cátedra inicia con la estructuración de un proyecto de construcción, complementando
con los precios unitarios de cada componente de la estructuración presupuestaria y culminará con el control y programación del proyecto
de construcción.

Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos y construcciones, en donde se plantea un proyecto de intervención
completo y se pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos, cronogramas y reajuste de precios, para el correcto
desarrollo de la programación es necesario desarrollar de manera amplia los sistemas constructivos a ejecutar.

La materia de Programación de Proyectos, su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del
ejercicio profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, mediante la inducción
de situaciones prácticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
01.01. Estructura de un Proyecto

01.02. Proyecto de Construcción

01.03. Presupuesto de Obra

02.01. Calculo de Volumenes

02.02. Analisis de Precios Unitarios

02.03. Presupuesto

03.01. Cronograma Valorado
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03.02. Reajuste de Precios, Fórmula Polinómica

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
Ba. Elabora documentos de construcción y proyectos ejecutivos que permitan llevar a cabo la ejecución de un
proyecto arquitectónico.

-Explicar el funcionamiento de un cronograma de construcción y su reajuste a
través de la Fórmula Polinómica.

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
productos

-Reconocer y explicar la lógica de los análisis de precios unitarios y presupuesto
a través de la elaboración de documentos para la gestión de la construcción.

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
productos

Db. Plantea proyectos profesionales de intervención-acción de acuerdo a normativas profesionales.

-Aplicar conocimientos de su formación de manera integral en el marco del
abordaje de problemáticas disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares.

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
productos

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Evaluación
escrita evaluacion escrita GENERALIDADES:

Programación de Proyectos APORTE 5 Semana: 3 (04-ABR-
22 al 09-ABR-22)

Evaluación
escrita EVALUACION ELABORACION DE

PRESUPUESTO DE OBRA APORTE 5 Semana: 11 (30-MAY-
22 al 04-JUN-22)

Trabajos
prácticos -
productos

trabajos practicos ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA APORTE 5 Semana: 11 (30-MAY-

22 al 04-JUN-22)

Trabajos
prácticos -
productos

TRABAJO ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA APORTE 10 Semana: 14 (20-JUN-

22 al 25-JUN-22)

Evaluación
escrita

PRUEBA SOBRE
PRESUPUESTOS FORMULA
POLINOMICA
CRONOGRAMA

CONTROL Y PROGRAMACION APORTE 5 Semana: 16 (04-JUL-
22 al 09-JUL-22)

Evaluación
escrita

EXAMEN TEORICO
PRACTICO CONTROL Y PROGRAMACION EXAMEN 10

Semana: 17-18 (10-
07-2022 al 23-07-
2022)

Trabajos
prácticos -
productos

TRABAJO DE FORMULA
POLINOMICA Y
CRONOGRAMA
VALORADO

CONTROL Y PROGRAMACION EXAMEN 10
Semana: 17-18 (10-
07-2022 al 23-07-
2022)

Evaluación
escrita

EXAMEN TEORICO
PRACTICO CONTROL Y PROGRAMACION SUPLETORIO 20 Semana: 19 ( al )

Metodología

 Descripción  Tipo horas

Los estudiantes realizaran trabajos practicos donde aplicaran los conocimientos
adquiridos en clase Autónomo

La materia de programacion de proyectos se realizara mediante conferencias siendo un
nivel vinculante a la realizacion de proyectos pre profesionales con criterio de ejecucion
las conferencias se apoyaran mediante la realizacion de trabajos practicos de los
diferentes temas

Total docencia

Criterios de evaluación

 Descripción  Tipo horas

Se realizaran a traves de trabajos practicos los cuales cuentan con una rubrica
entregada con antelacion Autónomo

Las evaluaciones se realizaran a traves de trabajos praccitos los cuales cuentan con una
rubrica entrgada con antelacion Total docencia
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6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
CASTAÑO QUINTERO
BEATRIZ ELENA

Universidad de la Salle,
Facultad Ciencias del
Hábitat

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN UTILIZANDO
MICROSOFT PROJECT

2006 13: 77970005

González Forero
Hernando

Ecoe El presupuesto y su control en un proyecto
arquitectónico

2006 9789586482578

Web

Software

Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación:

Estado:

18/03/2022

Aprobado
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