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FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE ARQUITECTURA
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

EAR0033

D

Marzo-2022 a Agosto-2022

SARMIENTO COBOS BERNARDO ESTEBAN

be.sarmiento@uazuay.edu.ec

Código: EAR0026 Materia: TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 3

6

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas72

48 56 12016

2. Descripción y objetivos de la materia
La materia de Programación de Proyectos busca brindar al estudiante los conocimientos necesarios en los pasos previos a la construcción de
un edificio. Los temas principales que revisará esta cátedra inicia con la estructuración de un proyecto de construcción, complementando
con los precios unitarios de cada componente de la estructuración presupuestaria y culminará con el control y programación del proyecto
de construcción.

Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos y construcciones, en donde se plantea un proyecto de intervención
completo y se pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos, cronogramas y reajuste de precios, para el correcto
desarrollo de la programación es necesario desarrollar de manera amplia los sistemas constructivos a ejecutar.

La materia de Programación de Proyectos, su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del
ejercicio profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, mediante la inducción
de situaciones prácticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
01.01. Estructura de un Proyecto

01.02. Proyecto de Construcción

01.03. Presupuesto de Obra

02.01. Calculo de Volumenes

02.02. Analisis de Precios Unitarios

02.03. Presupuesto

03.01. Cronograma Valorado
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03.02. Reajuste de Precios, Fórmula Polinómica

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
Ba. Elabora documentos de construcción y proyectos ejecutivos que permitan llevar a cabo la ejecución de un
proyecto arquitectónico.

-Explicar el funcionamiento de un cronograma de construcción y su reajuste a
través de la Fórmula Polinómica.

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
productos

-Reconocer y explicar la lógica de los análisis de precios unitarios y presupuesto
a través de la elaboración de documentos para la gestión de la construcción.

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
productos

Db. Plantea proyectos profesionales de intervención-acción de acuerdo a normativas profesionales.

-Aplicar conocimientos de su formación de manera integral en el marco del
abordaje de problemáticas disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares.

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos -
productos

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Evaluación
escrita

Conocimientos generales
de Programación de
Proyectos

GENERALIDADES:
Programación de Proyectos APORTE 5 Semana: 3 (04-ABR-

22 al 09-ABR-22)

Evaluación
escrita Prueba sobre APUS

ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE 5 Semana: 11 (30-MAY-
22 al 04-JUN-22)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo sobre APUS

ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE 5 Semana: 11 (30-MAY-
22 al 04-JUN-22)

Trabajos
prácticos -
productos

Presupuesto Completo

ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE 10 Semana: 14 (20-JUN-
22 al 25-JUN-22)

Evaluación
escrita

Prueba sobre
presupuestos, fórmula
polinómica y cronograma

CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

APORTE 5 Semana: 16 (04-JUL-
22 al 09-JUL-22)

Evaluación
escrita Exámen Teórico - Práctico

CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

EXAMEN 10
Semana: 17-18 (10-
07-2022 al 23-07-
2022)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo de Fórmula
Polinómica y
Cronograma Valorado

CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

EXAMEN 10
Semana: 17-18 (10-
07-2022 al 23-07-
2022)

Evaluación
escrita Exámen Teórico - Práctico

CONTROL Y PROGRAMACION,
ELABORACION DE
PRESUPUESTO DE OBRA,
GENERALIDADES:
Programación de Proyectos

SUPLETORIO 20 Semana: 19 ( al )

Metodología

 Descripción  Tipo horas

Los estudiantes realizarán trabajos prácticos donde aplicarán los conocimientos
adquiridos en clase. Autónomo

La materia de Programación de Proyectos se realizará mediante conferencias, siendo
un nivel vinculante a la realización de proyectos pre-profesionales con criterio de
ejecución. Las conferencias se apoyarán mediante la realización de trabajos prácticos
de los diferentes temas.

Total docencia
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Criterios de evaluación

 Descripción  Tipo horas

Las evaluaciones se realizarán a través de trabajos prácticos, los cuales cuentan con
una rúbrica entregada con antelación Autónomo

Las evaluaciones se realizarán escritas con ejercicios práctivo para analizar el
conocimiento adquirido por los estudiantes. Total docencia

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
CASTAÑO QUINTERO
BEATRIZ ELENA

Universidad de la Salle,
Facultad Ciencias del
Hábitat

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN UTILIZANDO
MICROSOFT PROJECT

2006 13: 77970005

González Forero
Hernando

Ecoe El presupuesto y su control en un proyecto
arquitectónico

2006 9789586482578

Web

Software

Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación:

Estado:

19/03/2022

Aprobado
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