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1. Datos generales

Materia:
Cédigo:
Paralelo:
Periodo :
Profesor:

Correo
electrénico:

Premrequisitos:

Fecha aprobacion: 21/03/2022

INGENIERIA DE LAS CONSTRUCCIONES |I Nivel: 8
INCO805 Distribucién de horas.
B
Docencia | Practico Autdnomo: 96 [Total horas
Marzo-2022 a Agosto-2022
Sistemas .
ORELLANA QUEZADA CARLOS LEONARDO de tutorias | Autenomo
corellan@uazuay.edu.ec
64 32 64 160

Codigo: INC0704 Materia: INGENIERIA DE LAS CONSTRUCCIONES |

2. Descripcidn y objetivos de la materia

Se propone un marco basico para la administracion de proyectos, en el que el ciclo del proyecto incluye la organizacién, planeacion,
monitoreo, control y aprendizaje de proyectos anteriores y actuales. Dentro de este marco se analizaran las metodologias y herramientas

necesarias para cada aspecto del proceso

Al finalizar el curso el estudiante debe estar en capacidad de usar el marco propuesto para administrar efectivamente un proyecto de

construccion, se articuyla con construcciones |, obras civiles

Para mantenerse competitivo dentro de la construccion se debe acortar tiempos en la creacion de nueva infraestructura, administrando el
proceso efectivamente. En este curso se analizan los metodos para la planificacion, organizacién y control de proyectos de construccion.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

1

CIUDADES Y
COMUNIDADES

4, Contenidos

12 Viaiso.

RESPONSABLES

O

1.01. 1.01. Los Actores (4 horas)

1.02. 1.02. El Proyecto de Construccién (4 horas)

2.01 2.01. Establecer Estructura de Actividades (2 horas)

2.02 2.02. Establecimiento de Tiempos Considerando las Restricciones en los Recursos (2 horas)
2.03 2.03. Desarrollo de diagrama de redes de actividades en flechas y nodos (6 horas)

3.01 3.01. Earned Value Analisis (6 horas)

3.02 3.02. Last Planner System (4 horas)

3.03 3.03. Control, Fiscalizacién: Funciones de la Fiscalizacién (2 horas)
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3.04

3.04. Normas de Construccion (2 horas)

3.06 4.1 Prefabricacion para obras civiles (6 horas)
3.07 4.2 Prefabricacién para edificaciones comerciales (4 horas)
3.08 4.3 Aimacenamiento transporte y montaje (4 horas)

5. Sistema de Evaluacién
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

b1. Aplica los conocimientos adquiridos en las ciencias bdsicas y en las ciencias de la ingenieria civil en la solucién
integral de problemas concretos.

--Aplicar las especificaciones y documentos confractuales especificos de cada-Evaluacion escrita
proyecto para que en conjunto con los conocimientos bdsicos de la ingenieria -Trabajos practicos -
dar soluciones a los problemas productos

d1. Previene y evalla los riesgos en las obras de ingenieria civil.

--Utilizar el rol de fiscalizacién para la gestién y optimizacion de los recursos de  -Evaluacion escrita

los proyectos -Trabajos prdcticos -
productos
d3. Emplea modelos, métodos de andlisis y software especializado, aplicables al disefio del proyecto.
--Uso de conocimientos de computacién y comunicacion gréfica para -Evaluacion escrita
analizar, revisar la documentacion contractual y la generacién de reportes -Trabajos prdcticos -
productos

d4. Organiza y administra su propio tfrabdjo y el desarmrollo de proyectos especificos, incluida la evaluacién, andlisis de
presupuestos y supervision.

--Identificar las funciones de la fiscalizacién y su relacion con los actores y el -Evaluacion escrita
desarrollo de los proyectos -Trabajos prdcticos -
productos
dé. Identifica y aplica las normativas técnicas y legales pertinentes, de acuerdo al tipo de proyecto
--Aplicar la Norma Ecuatoriana de la Construccién en las soluciones de los -Evaluacion escrita
problemas de proyectos de la Ingenieria Civil -Trabajos prdcticos -
productos

Desglose de evaluacién

Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cdlificacién Semana
evaluar
Evaluacion 1. Organizacién del Proyecto Semana: 4 (12-ABR-
escrita Aporte 1 de Construccion APORTE > 22 ol 14-ABR-22)

- 2.03. Desarrollo de diagrama .
Evaluacion Prueba 2 de redes de actividades en APORTE 5 Semana: 8 (09-MAY-
escrita 22 al 14-MAY-22)

flechas y nodos (6 horas)
Trabajos 2.03. Desarrollo de diagrama . ] :
practicos - Aporte 1. Redes de redes de actividades en APORTE 5 Semana: 8 (09-MAY
22 al 14-MAY-22)
productos flechas y nodos (6 horas)
Evaluacion 4 industrializacion de la Semana: 12 (06-JUN-
escrita Prueba 3 construccion APORTE S 22 al 11-JUN-22)
Trabajos . . e .
P Aporte 2. Programacion | 4 industrializacion de la Semana: 12 (06-JUN-
prdcticos - . APORTE 5
en Proyect construccion 22 al 11-JUN-22)
productos
Trabajos . S
P . 4 industrializaciéon de la Semana: 14 (20-JUN-
prdcticos - Aporte 3. Prefabricados construccion APORTE 5 22 al 25-JUN-22)
productos
1. Organizacién del Proyecto
de Construccién, 2.03.
Evaluacion Desarrollo de diagrama de Semana: 17-18 (10-
escrita Examen redes de actividades en EXAMEN 20 07-2022 al 23-07-
flechas y nodos (6 horas), 4 2022)
industrializacion de la
construccién
1. Organizacion del Proyecto
de Construccién, 2.03.
Evaluacion Desarrollo de diagrama de
. Examen redes de actividades en SUPLETORIO | 20 Semana: 19 (al)
escrita
flechas y nodos (6 horas), 4
industrializaciéon de la
construcciéon
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Metodologia

Descripcién Tipo horas

La asignatura contempla la revision y discusion tedrica. La estrategia metodoldgica se

basa en los siguientes pasos: Total docencia
‘Exposicion tedrica del profesor y presentacién de estudiantes.

‘Presentacion y discusién de temas tratar

‘Aclaraciones y discusiones

Criterios de evaluacion

Descripcion Tipo horas
En la calificacion de tareas individuales, tfrabajos grupales, pruebas y exdmenes se
evaluard la ortografia, redaccién del contenido, presentacion y Total docencia
punfualidad.
En taras escritas todas las referencias de textos deberdn ser citadas indicando la fuente
del mismo.

La asistencia a las clases no se considera parte del aporte parcial o final

6. Referencias
Bibliografia base

Libros

Autor Editorial Titulo ARO ISBN
RICARDO MASPONS ISPJAE PREFABRICACION 1987 NO INDICA
Web

Autor Titulo Url

Carol Ember Y Otros Pearson Prentice Hall http://www.prenhall.com/ember/

Software

Autor Titulo url Versién
Pearson Prentice Hall Www_.Peorsoned.Co/Flochmonn/ Internet 1st version

Mosaics

Revista

Bibliografia de apoyo

Libros

Web
Software

Revista

Docente Director/Junta

Fecha aprobacion: 21/03/2022
Estado: Aprobado
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