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1. Datos generales
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Paralelo:
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Profesor:

Correo
electrénico:

Premrequisitos:
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EAR0033

A, B

Marzo-2023 a Julio-2023

CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

ccontreras@uazuay.edu.ec

Cédigo: EAR0026 Materia: TECNOLOGIA Y PRODUCCION 3

2. Descripcidn y objetivos de la materia

La materia de Programacién de Proyectos busca brindar al estudiante los conocimientos necesarios en los pasos previos a la construccion de
un edificio. Los temas principales que revisard esta cdtedra inicia con la estructuracion de un proyecto de construccidon, complementando
con los precios unitarios de cada componente de la estructuraciéon presupuestaria y culminard con el control y programacién del proyecto

de construccion.

Se artficula principalmente con las catedras de proyectos arquitectdnicos y construcciones, en donde se plantea un proyecto de infervenciéon
completo y se pretende que el estudiante concluya con la informacién de prepuestos, cronogramas y reajuste de precios, para el correcto

Nivel:

Fecha aprobacion: 09/03/2023

6

Distribucién de horas.

Docencia | Practico Autdbnomo: 72 |Total horas
Sistemas Autébnomo
de tutorias
48 16 56 120

desarrollo de la programacién es necesario desarrollar de manera amplia los sistemas constructivos a ejecutar.

La materia de Programacién de Proyectos, su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del
ejercicio profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecucién de un proyecto, mediante la induccion

de situaciones prdcticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

EDUCACION
DE CALIDAD

4, Contenidos

13

ACCION
POR EL GLIMA

01.01. Estructura de un Proyecto
01.02. Proyecto de Construccion
01.03. Presupuesto de Obra
02.01. Calculo de Volumenes
02.02. Analisis de Precios Unitarios
02.03. Presupuesto

03.01. Cronograma Valorado
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03.02. Reaqjuste de Precios, Férmula Polindmica

03.02. Ruta Critica

5. Sistema de Evaluacion

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

Ba. Elabora documentos de construccién y proyectos ejecutivos que permitan llevar a cabo la ejecucién de un

proyecto arquitecténico.

-Explicar el funcionamiento de un cronograma de construccién y su reajuste a -Evaluacion escrita

través de la Formula Polindmica.

-Trabajos prdcticos -
productos

-Reconocer y explicar la logica de los andilisis de precios unitarios y presupuesto -Evaluacion escrita
a través de la elaboracion de documentos para la gestion de la construccion. -Trabajos practicos -

productos

Db. Plantea proyectos profesionales de intervencién-accién de acuerdo a normativas profesionales.

-Aplicar conocimientos de su formacién de manera integral en el marco del
abordaje de problemdticas disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cdlificacién Semana
evaluar
Conocimientos generales
Evaluacion de GENERALIDADES: APORTE 5 Semana: 5 (10-ABR-
escrita Programacién de Programacién de Proyectos 23 al 15-ABR-23)
Proyectos
. ELABORACION DE
Tro,bc:.JOS oo sob s PRESUPUESTO DE OBRA, o 0 Semana: 10 (15-MAY-
practicos - Trabajo sobre APU GENERALIDADES: APORTE ] 23 al 20-MAY-23)
productos 9
Programacion de Proyectos
Prueba sobre CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacion Presupuestos, ELABORACION DE Semana: 15 (19-JUN-
escrita Formula Polinémicay | PRESUPUESTO DE OBRA, APORTE 5 23 al 24-JUN-23)
GENERALIDADES:
Cronograma )
Programacion de Proyectos
Trabajo de Presupuesto, | CONTROL Y PROGRAMACION,
Trabajos Férmula ELABORACION DE semana: 15 (19-JUN-
practicos - Polindmica y PRESUPUESTO DE OBRA, APORTE 10 23 al 24—JUN—23)
productos Cronograma GENERALIDADES:
Valorado Programacién de Proyectos
Examen de CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacion conocimientos generales | ELABORACION DE Semana: 17-18 (02-
escrita de PRESUPUESTO DE OBRA, EXAMEN 20 07-2023 al 15-07-
Programacién de GENERALIDADES: 2023)
Proyectos Programacién de Proyectos
Supletorio de CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacion conocimientos generales | ELABORACION DE
escrita de - PRESUPUESTO DE OBRA, SUPLETORIO | 20 Semana: 19 (al)
Programaciéon de GENERALIDADES:
Proyectos Programacion de Proyectos
Metodologia
Descripcion Tipo horas
Los estudiantes realizardn trabajos prdcticos donde aplicardn los conocimientos .
Autébnomo

adquiridos en clase.

La materia de Programacion de Proyectos, se realizard mediante conferencias, siendo
un nivel vinculante a la realizacién de proyectos pre-profesionales con criterio de
ejecucion. Las conferencias se apoyardn mediante la realizacion de trabajos practicos
de los diferentes temas.

Criterios de evaluacién

Descripcion

Total docencia

Tipo horas

Las evaluaciones se realizardn a través de tfrabajos prdcticos los cuales cuentan con una
rUbrica entregada con antelacion.

Autébnomo

Ademds se realizardn evaluaciones escritas con ejercicios prdcticos. Donde se probard
los conocimientos adquiridos.

Total docencia
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6. Referencias
Bibliografia base
Libros

Autor Editorial

Titulo ANo

ISBN

CASTANO QUINTERO
BEATRIZ ELENA Facultad Ciencias del

Hdbitat

Universidad de la Salle,

PROGRAMACION Y CONTROL DE 2006
PROYECTOS DE CONSTRUCCION UTILIZANDO
MICROSOFT PROJECT

13: 77970005

Gonzdlez Forero Ecoe
Hernando

El presupuesto y su control en un proyecto 2006
arguitectdnico

9789586482578

Web

Software

Revista

Bibliografia de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente
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Estado: Aprobado

Director/Junta
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