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1. Datos generales

Materia:
Cédigo:
Paralelo:
Periodo :
Profesor:

Correo
electrénico:

Premrequisitos:

PROGRAMACION DE PROYECTOS
EAR0033

A B

Marzo-2024 a Junio-2024

OCHOA PESANTEZ PABLO ESTEBAN

pabloesteban8a@uazuay.edu.ec

Cédigo: EAR0026 Materia: TECNOLOGIA Y PRODUCCION 3

2. Descripcidn y objetivos de la materia

La materia de Programacién de Proyectos busca brindar al estudiante los conocimientos necesarios en los pasos previos a la construccion de
un edificio. Los temas principales que revisard esta cdtedra inicia con la estructuracion de un proyecto de construccidon, complementando
con los precios unitarios de cada componente de la estructuraciéon presupuestaria y culminard con el control y programacién del proyecto

de construccion.

Se artficula principalmente con las catedras de proyectos arquitectdnicos y construcciones, en donde se plantea un proyecto de infervenciéon
completo y se pretende que el estudiante concluya con la informacién de prepuestos, cronogramas y reajuste de precios, para el correcto

Fecha aprobacion: 23/02/2024

Nivel: 6
Distribucién de horas.
Docencia | Practico Autdbnomo: 72 |Total horas
Sistemas .
de tutorias Autonomo
48 16 56 120

desarrollo de la programacién es necesario desarrollar de manera amplia los sistemas constructivos a ejecutar.

La materia de Programacién de Proyectos, su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del
ejercicio profesional, en donde un profesional debe ser capaz de evaluar y programar la ejecucién de un proyecto, mediante la induccion

de situaciones prdcticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

EDUCACION
DE CALIDAD

4, Contenidos

13 ACCION
POR EL GLIMA

01. GENERALIDADES: Programacion de Proyectos
01.01. Estructura de un Proyecto

01.02. Proyecto de Construccion

01.03. Presupuesto de Obra

02. ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA
02.01. Calculo de Volumenes

02.02. Analisis de Precios Unitarios
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02.03. Presupuesto

03. CONTROL Y PROGRAMACION

03.01. Cronograma Valorado

03.02. Reaqjuste de Precios, Férmula Polindmica
03.02. Ruta Critica

5. Sistema de Evaluacion

Resultado de

Resultado de aprendizaje de la materia

Ba. Elabora

aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Evidencias
documentos de construccidén y proyectos ejecutivos que permitan llevar a cabo la ejecucién de un

proyecto arquitecténico.

Db. Plantea

-Explicar el funcionamiento de un cronograma de construccién y su reajuste a -Evaluacioén escrita
través de la Férmula Polindmica. -Trabajos prdcticos -
productos

-Reconocer y explicar la logica de los andilisis de precios unitarios y presupuesto -Evaluacion escrita
a fravés de la elaboracion de documentos para la gestion de la construccién. -Trabajos prdcticos -

productos
proyectos profesionales de intervencién-accién de acuerdo a normativas profesionales.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -

-Aplicar conocimientos de su formacién de manera integral en el marco del
abordaje de problemdticas disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares.

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cdlificacién Semana
evaluar
Evaluacion . .. GENERALIDADES: Semana: 3 (11-MAR-
escrita Examen Programacion Programacion de Proyectos APORTE S 24 al 16-MAR-24)
Trabajos
P . , GENERALIDADES: Semana: 4 (18-MAR-

practicos - Trabajo sobre APU's Programacioén de Proyectos APORTE ° 24 al 23-MAR-24)
productos

ELABORACION DE
Evaluacioén . PRESUPUESTO DE OBRA, Semana: 6 (01-ABR-
escrita Prueba sobre APU's GENERALIDADES: APORTE 5 24 al 06-ABR-24)

Programacién de Proyectos

CONTROL Y PROGRAMACION,
Trabajos ELABORACION DE . . :
practicos - Presupuesto Complefo | PRESUPUESTO DE OBRA, APORTE 5 ;jrgl"]”]‘fd ;Y(_%f‘)MAY
productos GENERALIDADES:

Programacion de Proyectos

CONTROL Y PROGRAMACION,
Trabajos . S ELABORACION DE . . ]
practicos - fabalo F PoInomICaY | pRESUPUESTO DE OBRA, APORTE 10 ;j@ﬂ”;@i};%“"“
productos 9 GENERALIDADES:

Programacién de Proyectos

CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacién ELABORACION DE Semana: 16 (10-JUN-
escrita Exdmen Tedrico - Practico| PRESUPUESTO DE OBRA, EXAMEN 20 24al ] ]-JUN-24)

GENERALIDADES:

Programacién de Proyectos

CONTROL Y PROGRAMACION,
Evaluacion Evaluacion Tedrico - ELABORACION DE
escrita Practico PRESUPUESTO DE OBRA, SUPLETORIO | 20 Semana: 19-20 (al )

GENERALIDADES:

Programacién de Proyectos

Metodologia
Descripcién Tipo horas
Los estudiantes realizardn frabajos prdcticos donde aplicardn los conocimientos .
Autébnomo

adquiridos en clase.

La materia de Programacion de Proyectos, se realizard mediante conferencias, siendo
un nivel vinculante a la realizacién de proyectos pre-profesionales con criterio de
ejecucion. Las conferencias se apoyardn mediante la realizacion de trabajos practicos
de los diferentes temas.

Total docencia
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Criterios de evaluacion

Descripcién

Tipo horas

Las evaluaciones se realizardn a través de trabajos prdcticos los cuales cuentan con una

rUbrica entregada con antelacion.

Autébnomo

Ademds se realizardn evaluaciones escritas con ejercicios prdcticos. Donde se probard

los conocimientos adquiridos.
6. Referencias
Bibliografia base
Libros

Total docencia

Autor Editorial

Titulo ARo

ISBN

CASTANO QUINTERO Universidad de la Salle,
BEATRIZ ELENA Facultad Ciencias del
Hdabitat

PROGRAMACION Y CONTROL DE 2006
PROYECTOS DE CONSTRUCCION UTILIZANDO
MICROSOFT PROJECT

13: 77970005

Gonzdlez Forero Ecoe
Hernando

El presupuesto y su control en un proyecto 2006
arquitecténico

9789586482578

Web

Software

Revista

Bibliografia de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente

Fecha aprobacion: 23/02/2024
Estado: Aprobado

Director/Junta

Pdgina 3 de 3



