
Fecha aprobación: 07/09/2016

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

GESTIÓN 3 INTERIORES Y GRÁFICO

FDI0112

A

Septiembre-2016 a Febrero-2017

VIVAR CORDERO MARÍA CAROLINA

carolinavivar@uazuay.edu.ec

Ninguno

7

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas0

2 2

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, trata sobre los fundamentos básícos para la formulación y gestión de proyectos.

Es importante porque permite que el estudiante visualice sus proyectos desde una mirada de la factibilidad y la real posibilidad de ejecutarlos
mediante herramientas que le permiten plantear y ejecutar un proyecto.

Se articula principalmente con las materias de Diseño y el proyecto de graduación, en donde se espera que el estudiante sea capaz de
generar y gestionar un proyecto.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bb. Capacidad para identificar y analizar problemas y plantear posibles soluciones en el marco de generación y
gestión de proyectos

-Capacidad para generar proyectos de diseño considerando todos los
aspectos necesarios en la formulación de los mismos.

-Evaluación escrita
-Investigaciones
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

-Capacidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos con las
herramientas necesarias para identificar los posibles riesgos.

-Evaluación escrita
-Investigaciones
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

-Capacidad para trabajar en equipo considerando al personal necesario y
adecuado en la formulación de proyectos de diseño de interiores.

-Evaluación escrita
-Investigaciones
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

productos
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Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Reactivos Evaluación en base a
reactivos

Fundamentos de la Gestión de
Proyectos: conceptos, ciclo de
vida, integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 1 5 Semana: 5 (10-OCT-
16 al 15-OCT-16)

Reactivos Evaluacion en base a
reactivos

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 2 7 Semana: 10 (14-NOV-
16 al 19-NOV-16)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajos realizados dentro
y fuera del aula

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 2 3 Semana: 10 (14-NOV-
16 al 19-NOV-16)

Evaluación
escrita Evaluación Práctica Evaluación y seguimiento de

riesgos APORTE 3 4 Semana: 13 (05-DIC-
16 al 10-DIC-16)

Investigaciones Exposcición Oral Gestión de calidad APORTE 3 3 Semana: 14 (12-DIC-
16 al 17-DIC-16)

Reactivos Evaluación en base a
reactivos

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Gestión de calidad APORTE 3 5 Semana: 15 (19-DIC-

16 al 23-DIC-16)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajos realizados dentro
y fuera del aula

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 3 3 Semana: 15 (19-DIC-
16 al 23-DIC-16)

Proyectos Exposición del proyecto

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

EXAMEN 10
Semana: 17-18 (02-
01-2017 al 15-01-
2017)

Reactivos Examen en base a
reactivos, todo el silabo

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

EXAMEN 10
Semana: 17-18 (02-
01-2017 al 15-01-
2017)

Proyectos Exposición del proyecto
(parte fija del examen)

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,

SUPLETORIO 10
Semana: 19-20 (16-
01-2017 al 22-01-
2017)

Página 3 de 5



Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

Reactivos Examen en base a
reactivos, todo el silabo

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

SUPLETORIO 10
Semana: 19-20 (16-
01-2017 al 22-01-
2017)

Metodología

Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
GIBBS, JENNY Editorial Gustavo Gili, S.L. DISEÑO DE INTERIORES: GUÍA ÚTIL PARA

ESTUDIANTES Y PROFESIONALES
2006 84-252-2070-X

KOTTAS, DIMITRIS Structure LA CASA ACTUAL. INTERIORES DE DISEÑO,
LOFTS

2007 '84-96263-20-8

MIRANDA, JUAN JOSÉ MMeditorres EL DESAFÍO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 2010 978-958-96227-4-2

Web

Autor Título Url
Rangel, Brenda Pro Quest http://search.proquest.com/docview/308075597/1403C9A7359693B09

86/4?accountid=36552
Farca, Ezequiel Pro Quest http://search.proquest.com/docview/466235074/1403C9A7359693B09

86/5?accountid=36552

Software

Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Baca Urbina, Gabriel McGraw Hill Evaluación de proyectos 2013 9701056876,

9789701056875
LEIRO, REINALDO J Ediciones Infinito DISEÑO, ESTRATEGIA Y GESTIÓN 2008 9789879393680

Web

Autor Título Url
Omar Becerril Castillo Pro Quest http://search.proquest.com/docview/467344215/6A36DAB6980B4B8CP

Q/3?accountid=36552
Holston, James Pro Quest http://search.proquest.com/docview/235727250/E9C71BA2B6AE4E87P

Q/4?accountid=36552
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Software

Revista

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación:

Estado:

07/09/2016

Aprobado
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