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FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE ARQUITECTURA
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

FDI0168

A, B

Septiembre-2016 a Febrero-2017

CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

ccontreras@uazuay.edu.ec

Código: FDI0147 Materia: MATEMÁTICAS 3

7

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas

4 4

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma ordenada y
secuencial las etapas de un proyecto arquitectónico tanto en su planificación como en su construcción, de manera que se pueda generar
cronogramas de ejecución de la obra. Así como las formas de presentación de servicios y sus respectivos honorarios.

Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, en donde un profesional
debe ser capaz de evaluar y programar la ejecución de un proyecto, mediante la inducción de situaciones prácticas que se presenten
desde el inicio de cualquier obra.

Se articula principalmente con las cátedras de proyectos arquitectónicos, en donde se plantea un proyecto de intervención completo y se
pretende que el estudiante concluya con la información de prepuestos, sienta las bases para un buen ejercicio profesional.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ao. Evaluar un proyecto inmobiliario.

-Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la
valoración y la programación de un proyecto.

-Evaluación escrita
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

-Conocer los conceptos básicos de la formulacion y evaluacion de proyectos -Evaluación escrita
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

-Evaluar de manera técnica y en formato adecuado un proyecto de
arquitectura.

-Evaluación escrita
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

ap. Programar y administrar la ejecución de un proyecto inmobiliario.

-Conocer e identificar los procedimientos y conceptos que permiten la -Evaluación escrita
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

valoración y la programación de un proyecto. -Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

-Programar según una metodología específica un proyecto de arquitectura. -Evaluación escrita
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Evaluación
escrita Ejecución de proyectos Ejecución de proyectos

arquitectónicos APORTE 1 5 Semana: 4 (03-OCT-
16 al 08-OCT-16)

Trabajos
prácticos -
productos

Estructura presupuestaria
(cálculo de volúmenes)

Ejecución de proyectos
arquitectónicos, Estructura
presupuestaría

APORTE 2 10 Semana: 6 (17-OCT-
16 al 22-OCT-16)

Evaluación
escrita Estructura presupuestaria

Control y programación,
Ejecución de proyectos
arquitectónicos, Estructura
presupuestaría

APORTE 3 5 Semana: 11 (21-NOV-
16 al 26-NOV-16)

Trabajos
prácticos -
productos

Estructura presupuestaria
(presupuesto, análisis de
precios unitarios)

Ejecución de proyectos
arquitectónicos, Estructura
presupuestaría

APORTE 3 10 Semana: 11 (21-NOV-
16 al 26-NOV-16)

Reactivos Conocimientos generales
del curso

Control y programación,
Ejecución de proyectos
arquitectónicos, Estructura
presupuestaría

EXAMEN 10
Semana: 17-18 (02-
01-2017 al 15-01-
2017)

Trabajos
prácticos -
productos

Estructura presupuestaria
(presupuesto, analisis de
precios unitarios, formula
polinomica y cronogra

Control y programación,
Ejecución de proyectos
arquitectónicos, Estructura
presupuestaría

EXAMEN 10
Semana: 17-18 (02-
01-2017 al 15-01-
2017)

Evaluación
escrita

Conocimientos generales
del curso

Control y programación,
Ejecución de proyectos
arquitectónicos, Estructura
presupuestaría

SUPLETORIO 20
Semana: 19-20 (16-
01-2017 al 22-01-
2017)

Metodología

Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
CASTAÑO QUINTERO
BEATRIZ ELENA

Universidad de la Salle,
Facultad Ciencias del
Hábitat

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN UTILIZANDO
MICROSOFT PROJECT

2006 13: 77970005

GONZÁLEZ FORERO
HERNANDO

Ecoe EL PRESUPUESTO Y SU CONTROL EN UN
PROYECTO ARQUITECTÓNICO

2006 9789586482578

Web

Autor Título Url
Luiz Paez Rocha Programación De Proyectos http://www.spw.cl/proyectos/programacion.htm
No Indica Planificación Y Programación Del Proyecto http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/6planificacionyprogra.pdf

Software

Autor Título Url Versión

Microsoft Microsoft Project Laboratorio UDA. 2016

Microsoft Microsoft Excel NO INDICA Excel 14.0

Is. Soluciones Cia. Ltda. Interpro NO INDICA 2010
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Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
CABRERA ENCALADA,
SANDRA MARGOTH ;
ROBALINO SÁNCHEZ,
JOSÉ. DIRECTOR DE TESIS

Universidad del
Azuay%Facultad de
Ciencias de la
Administración. Escuela

METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO EN EL
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, APLICADO A
LA EMPRESA ROURA CONSTRUCCIONE

2004 NO INDICA

Web

Software

Revista

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación:

Estado:

27/09/2016

Aprobado
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