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1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

GESTIÓN 3 INTERIORES Y GRÁFICO

FDI0112

A, B

Septiembre-2017 a Febrero-2018

ORDOÑEZ ALVARADO WILSON PAÚL

pordonez@uazuay.edu.ec

Ninguno

7

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas0

2 2

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, trata sobre los fundamentos básicos para la formulación y gestión de proyectos.

Es importante porque permite que el estudiante visualice sus proyectos desde una mirada de la factibilidad y la real posibilidad de ejecutarlos
mediante herramientas que le permiten plantear y ejecutar un proyecto.

Se articula principalmente con las materias de Diseño y el proyecto de graduación, en donde se espera que el estudiante sea capaz de
generar y gestionar un proyecto.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
1.1 Conceptos y tipos de proyectos

1.1 La mezcla de comunicación

1.2 Ciclo de vida de un proyecto

1.2 La mezcla global de comunicación

1.3 Estructura de un proyecto

1.3 Publicidad

1.4 Promoción de ventas

1.5 Relaciones públicas

1.6 Ventas personales

1.7 Marketing directo

2.1 El Plan de Comunicaciones Integradas de marketing

2.1 Selección del Proyeto

2.2 Fases de la planificación de la Comunicación

Página 1 de 4



2.2 Procesos que intervienen en la ejecución del proyecto (Planificación)

2.3 Asignación y vincuación del recurso humano al proyecto

2.3 Marketing Interactivo

2.4 Administración de los recursos y el presupuesto

2.4 Los medios de comunicación

2.5 Los medios ATL y los medios BTL

3.1 Gestión del Riesgo

3.1 Qué es una campaña de marketing social

3.2 Modelo de la Administración de Riesgos

3.2 Planificación y desarrollo de la campaña

3.3 Conclusiones

4.1 Planeación de la Calidad

4.2 Aseguramiento de la Calidad

4.3 Control de la Calidad

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bb. Capacidad para identificar y analizar problemas y plantear posibles soluciones en el marco de generación y
gestión de proyectos

-Capacidad para generar proyectos de diseño considerando todos los
aspectos necesarios en la formulación de los mismos.

-Evaluación escrita
-Investigaciones
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

-Capacidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos con las
herramientas necesarias para identificar los posibles riesgos.

-Evaluación escrita
-Investigaciones
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

-Capacidad para trabajar en equipo considerando al personal necesario y
adecuado en la formulación de proyectos de diseño de interiores.

-Evaluación escrita
-Investigaciones
-Proyectos
-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos
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Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Investigaciones

Investigacion sobre
 los Fundamentos de la
Gestión de Proyectos,
vinculados a la ejecucion
del proyecto de diseño
de interiores.

Fundamentos de la Gestión de
Proyectos: conceptos, ciclo de
vida, integrantes, estructura
organizacional

APORTE 1 5 Semana: 3 (10-OCT-
17 al 14-OCT-17)

APORTE 1

Trabajos
prácticos -
productos

Desarrollo de un proyecto
a nivel de borrador,
donde se evidencie el
estudio de caso de un
proyecto vinculado a la
practica profesional de
una oficina de diseno
interior.

Fundamentos de la Gestión de
Proyectos: conceptos, ciclo de
vida, integrantes, estructura
organizacional, Inicio del
Proyecto: selección de
proyectos, partes interesadas,
requerimientos, planificación y
adquisición de recursos
humanos y materiales

APORTE 2 10 Semana: 8 (13-NOV-
17 al 15-NOV-17)

APORTE 2

Proyectos

Proyecto 2_Gestion
integral de una oficina o
empresa menor
dedicada al Diseno
Interior - planteamiento
de un caso especifico.

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

APORTE 3 15 Semana: 15 (02-ENE-
18 al 06-ENE-18)

APORTE 3

Reactivos

Examen en base a
reactivos donde el
estudiante demuestre el
conocimiento adquirido
en el curso.

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

EXAMEN 20
Semana: 17-18 (14-
01-2018 al 27-01-
2018)

EXAMEN

Evaluación
escrita

Examen en base a la
resolucion de un caso
que requeira el
planteamiento de la
gestion de proyectos.

Evaluación y seguimiento de
riesgos, Fundamentos de la
Gestión de Proyectos:
conceptos, ciclo de vida,
integrantes, estructura
organizacional, Gestión de
calidad, Inicio del Proyecto:
selección de proyectos, partes
interesadas, requerimientos,
planificación y adquisición de
recursos humanos y materiales

SUPLETORIO 20
Semana: 19-20 (28-
01-2018 al 03-02-
2018)

SUPLETORIO

Metodología

Criterios de evaluación
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Docente  Director/Junta
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Estado:
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