
Fecha aprobación: 05/03/2018

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

PROGRAMACIÓN DE OBRA 2

FDI0167

B

Marzo-2018 a Julio-2018

CONTRERAS LOJANO CARLOS ESTEBAN

ccontreras@uazuay.edu.ec

Código: FDI0166 Materia: PROGRAMACIÓN DE OBRA 1

8

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas

4 4

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura, de carácter teórico-práctico, prepara al estudiante en las estrategias de la planificación para la ejecución y control de los
proyectos de diseño interior.

Es importante porque permite a los estudiantes organizar y programar adecuadamente los avances de la obra así como, manejar estrategias
de coordinación y participación con otros profesionales.

Se vincula con la materia de Diseño, y con el proyecto de graduación y sus implicaciones.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
01.01. La dirección y el control en los proyectos

01.02. Estructura organizacional de empresas constructoras

02.01. El Diseñador de Interiores en los equipos de trabajo

02.02. Fases del proyecto: estudio, diseño, ejecución

03.01. Análisis de precios unitarios

03.02. Fórmula polinómica de reajuste de presupuestos

04.01. Claúsulas de un contrato. Responsabilidades y derechos

04.02. Etapas de ejecución

05.01. Cronograma valorado

05.02. Introducción al análisis y gestión de riesgos

06.01. Las gráficas de GANTT

06.02. La red PERT

5. Sistema de Evaluación
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Sabrá desarrollar cuadrillas tipo, cuadros de coeficientes de materiales y la
fórmula polinómica, de esta manera desarrollará el reajuste de precios

-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

as. Conocimiento de diferentes códigos para la planificación, seguimiento, evaluación de obra.

-Sabrá elaborar diferentes contratos de servicios profesionales (públicos y
privados)

-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

bf. Capacidad para mantener un aprendizaje continuo, consecuente con el entorno contemporáneo

-Desarrollará cronogramas de ejecución de los proyectos de diseño interior y
podrá formular tiempos de ejecución

-Reactivos
-Trabajos prácticos -
productos

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Trabajos
prácticos -
productos

Evaluación
La administración y sus
procesos, La organización en
los proyectos de diseño interior

APORTE 1 5 Semana: 4 (02-ABR-
18 al 07-ABR-18)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo práctico Contratos de diseño,
Presupuestos de construcción APORTE 2 10 Semana: 9 (07-MAY-

18 al 09-MAY-18)

Trabajos
prácticos -
productos

Evaluación El control en los proyectos, Los
instrumentos de programación APORTE 3 15 Semana: 14 (11-JUN-

18 al 16-JUN-18)

Reactivos Examen final.

Contratos de diseño, El control
en los proyectos, Los
instrumentos de
programación, Presupuestos
de construcción

EXAMEN 10
Semana: 17-18 (01-
07-2018 al 14-07-
2018)

Trabajos
prácticos -
productos

Trabajo final.

Contratos de diseño, El control
en los proyectos, Los
instrumentos de
programación, Presupuestos
de construcción

EXAMEN 10
Semana: 17-18 (01-
07-2018 al 14-07-
2018)

Reactivos

Examen en base a
reactivos.
Se suma la nota del
trabajo final.

Contratos de diseño, El control
en los proyectos, La
administración y sus procesos,
La organización en los
proyectos de diseño interior,
Los instrumentos de
programación, Presupuestos
de construcción

SUPLETORIO 20 Semana: 19 ( al )

Metodología

Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
ANZOLA ROJAS, Sérvulo McGraw-Hill De la idea a tu empresa 2005
ZAPATA, Laura y otros McGraw-Hill Aprendizaje organizacional 2008
Kathryn Best, Editorial: Barcelona :

Parramón
Management del diseño: estrategia,
proceso y práctica de la gestión del diseño

2009 978-84-342-3270-9

ROBBINS, Stephen y
DECENZO, David

Pearson Educación Fundamentos de administración. 2002

Web
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Software

Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente  Director/Junta
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05/03/2018
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