
Fecha aprobación: 27/02/2018

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

DESARROLLO, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE

FDI0289

A

Marzo-2018 a Julio-2018

LOJA LLIVISACA CARLOS ENRIQUE

celoja@uazuay.edu.ec

Código: FDI0281 Materia: DESARROLLO, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS I

4

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas

3 3

2. Descripción y objetivos de la materia
Se abordará las partes constituvas del ciclo de vida de un proyecto, desde la idea, hasta el diseño definitivo

Esta asignatura es trascendental para la práctica artística profesional, el manejo de presupuestos, la justificación de proyectos y la solvencia
en las propuestas, son elementos imprescindibles para sostener una actividad sostenible y sustentable en el teatro.

Se articula con las materias de: Dirección, Investigación, y diseño de tesis

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
01.01. ¿Qué es un proyecto?

01.02. Los proyectos y las organizaciones

01.03. Condiciones para la gestión de proyectos

02.01. Antecedentes y punto de partida

02.02. Visión estratégica

02.03. La noción de campo cultural

02.04. Fases del ciclo de vida de los proyectos

03.01. Diagnóstico e identificación de problemática

03.01.01. Árbol de problemas y de objetivos

03.01.02. Conversión de árbol de problemas a árbol de objetivos

03.02. Determinación de causas y efectos del problema

03.03. Elementos contextuales

03.03.01. Destinatarios
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03.03.02. Dinámica territorial (barrio, comunidad, parroquia)

03.03.03. Dinámica sectorial (Danza, teatro, música, etc.)

04.01. Nombre del proyecto

04.02. Definición de objetivos general y específicos

04.03. Fundamentación o justificación

04.04. Descripción (Descripción, Localización, Participantes)

04.05. Actividades y metas

04.05.01. Cronograma

04.05.02. Recursos

04.05.03. Equipo humano

04.05.04. Recursos materiales

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ao. Sustentar una propuesta pertinente que sea factible en el contexto local.

-Justificar la pertinecia de un proyecto teatral -Evaluación escrita
-Proyectos

ap. Generar una metodología de trabajo en base a una organización

-Organizar un proyecto cronológica y económicamente -Evaluación escrita
-Proyectos

au. Mantener una cultura de aprendizaje permanente y conocimiento de su entorno.

-Diseñar un proyecto teatral basado en un estudio de prefactibilidad y
factibilidad de acuerdo al entorno

-Evaluación escrita
-Proyectos

av. Hablar y escribir de manera competente, legible y con precisión

-Redactar un proyecto teatral sin faltas ortográficas y gramaticales, mantener
un orden y claridad en la propuesta

-Evaluación escrita
-Proyectos

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Evaluación
escrita

La gestión por medio de
proyectos

La gestión por medio de
proyectos APORTE 1 5 Semana: 5 (09-ABR-

18 al 14-ABR-18)
Evaluación
escrita

Concepto de proyecto
cultural

Concepto de proyecto
cultural APORTE 2 10 Semana: 8 (01-MAY-

18 al 05-MAY-18)

Proyectos Identificación y diseño de
proyectos

Fase 1: Identificación y diseño
del proyecto APORTE 3 15 Semana: 12 (28-MAY-

18 al 02-JUN-18)

Proyectos Formulación y
elaboración de proyecto

Fase 2: Formulación y
elaboración de proyectos EXAMEN 20

Semana: 17-18 (01-
07-2018 al 14-07-
2018)

Proyectos Formulación y
elaboración de proyecto

Fase 2: Formulación y
elaboración de proyectos SUPLETORIO 20 Semana: 20 ( al )

Metodología

Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
 Nassir Sapag Chain Mc Graw Hill Preparación y evaluación de proyectos 2014
Enrique Santos UDA Proyectos culturales 2001
Andy Bruce ; Ken
Langdon

Talleres de Ediecuatorial Cómo gestionar sus proyectos : Cumpla sus
fechas límite y logra sus metas

2006
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Web

Software

Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación:
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