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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y TELEMATICA
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

PROYECTOS TELEMÁTICOS

FAD0223

A

Septiembre-2018 a Febrero-2019

BARROS GAVILANES JUAN GABRIEL

gbarrosg@uazuay.edu.ec

Código: FAD0219 Materia: DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

10

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas

6 6

2. Descripción y objetivos de la materia
El curso de Proyectos Telemáticos trata sobre los aspectos más importantes en la estructura de la presentación de un Proyecto, así como las
principales áreas de conocimiento para la efectiva administración de proyectos, dentro de las cuales se incluye Gestión de: Integración, para
coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos; Alcance, para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo
requerido; Tiempo: La Gestión del Tiempo, para lograr la conclusión del proyecto a tiempo; Costo, para establecer una línea base de coste
total; RRHH, La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto; Comunicaciones, para asegurar la generación, recogida, distribución,
almacenamiento, recuperación y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma; y, Riesgo, planificación de la gestión de
riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto.

La Dirección tiene a cargo la planificación y coordinación de las funciones, recursos y actividades; es bien conocido que las Tl juegan un
papel estratégico en la organización, la cual fundamenta en los sistemas de información su competitividad y su adaptación al medio; a partir
de esto, las exigencias de un mercado cambiante, los avances tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos productos y/o servicios, entre
otras cosas, incrementan el flujo de tareas, provocando que los métodos administrativos convencionales sean insuficientes; por esto se
requiere de un ciclo de administración adecuado, que garantice una orientación acorde con los objetivos y estrategias, dentro de las
limitaciones de recursos y de tiempo. La gestión por proyectos cobra importancia ya que viabiliza alternativas para entregar resultados. Esta
asignatura permitirá preparar a los futuros ingenieros a diseñar, ejecutar y valorar los resultados de soluciones, mediante un método
organizado y estandarizado.

La materia Proyectos Telemáticos es suplemento de las materias propias de la carrera de Ingeniería de Sistemas, compagina con las teorías
de Gerenciamiento de Sistemas.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
1.1. Justificativos para el proyecto de investigación

1.2. Delimitación del proyecto de investigación

1.3. Objetivos del proyecto de investigación

1.4. Alcance del proyecto (Hipótesis) y validación

1.5. Marco Teórico Inicial

1.6. Marco Metodológico

1.7. Esquema de Contenidos
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1.8. Cronograma de trabajo

1.9. Análisis de trabajos de titulación

2.1. Software de recopilación de información científica

2.2. Etapas a considerar para el desarrollo del trabajo de investigación

2.3. Alcance de las etapas I+D+i

2.4. Ofertas de software para modelamiento y simulación.

2.5. Estado del arte del proyecto de investigación

2.6. Ingeniería de proyectos

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
ah. Planifica, evalua y ejecuta las estrategias, planes y programas de TI, en base a los requerimientos del negocio.

-Conoce como planificar, ejecutar y controlar un proyecto dentro de su área
de competencia

-Evaluación escrita
-Proyectos

-Conoce la terminología básica y procedimientos necesarios para ejecutar
procesos de forma efectiva.

-Evaluación escrita
-Proyectos

-Conoce las herramientas para gestionar un proyecto telemático. -Evaluación escrita
-Proyectos

av. Configura, implementa y proyecta servicios telemáticos.

-Aplica la metodología de Gestión de proyectos con PMBOK de PMI -Evaluación escrita
-Proyectos

-Conoce como desarrollar la línea base para el control y ejecución del
Proyecto en cada una de sus fases

-Evaluación escrita
-Proyectos

-Conoce como implementar sistemas de seguimiento y control a través de
software especializado en gestión de Proyectos.

-Evaluación escrita
-Proyectos

-Conoce los propósitos y aspectos generales de la normas ISO 21500. -Evaluación escrita
-Proyectos

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Proyectos planificación, ejecución y
control. Terminología

DISEÑO DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN APORTE 1 4 Semana: 4 (09-OCT-

18 al 13-OCT-18)
Evaluación
escrita

planificación, ejecución y
control. Terminología

DISEÑO DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN APORTE 1 6 Semana: 6 (22-OCT-

18 al 27-OCT-18)

Proyectos PMBOK

DISEÑO DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN,
ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

APORTE 2 4 Semana: 10 (19-NOV-
18 al 24-NOV-18)

Evaluación
escrita PMBOK

DISEÑO DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN,
ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

APORTE 2 6 Semana: 11 (26-NOV-
18 al 01-DIC-18)

Proyectos ISO 21500. linea base y
seguimiento

ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APORTE 3 4 Semana: 15 ( al )

Evaluación
escrita

ISO 21500. linea base y
seguimiento

ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APORTE 3 6 Semana: 16 (02-ENE-

19 al 05-ENE-19)

Evaluación
escrita final

DISEÑO DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN,
ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

EXAMEN 10
Semana: 19-20 (20-
01-2019 al 26-01-
2019)

Proyectos presentación proyecto
final

DISEÑO DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN,
ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

EXAMEN 10 Semana: 19 ( al )

Evaluación
escrita supletorio

DISEÑO DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN,
ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

SUPLETORIO 20 Semana: 21 ( al )

Metodología
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Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
Project Management
Institute, Inc. PMI

Project Management
Institute, Inc. PMI

Guía de los Fundamentos de la Dirección de
Proyectos.

2017

Web

Software

Revista

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Revista

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación:

Estado:

11/09/2018

Aprobado
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