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1. Datos generales
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Cédigo:

Paralelo:
Periodo :
Profesor:

Correo

electrénico:

Premrequisitos:

Fecha aprobacion: 10/09/2018

PROGRAMACION DE OBRA 1 Nivel: 7
FDIOTé6 Distribucién de horas.
A
Docencia | Practico Autébnomo: 0 |Total horas
Septiembre-2018 a Febrero-2019
Sistemas .
BUSTOS CORDERO ROMULO LEONARDO de tutorias | Autenomo
lbustos@uazuay.edu.ec
3 3

Cédigo: FDI0068 Materia: DISENO 6 INTERIORES
Cédigo: FDI0223 Materia: TECNOLOGIA 4

2. Descripcidn y objetivos de la materia

Esta asignatura, de cardcter tedrico-prdctico, pretende proporcionar las herramientas y conocimientos para resolver en forma ordenada y
secuencial las etapas de un proyecto tanto en su planificacién como en su construccién, de manera que permita racionalizar y controlar los

tiempos y los costos de la obra. Asi como las formas de presentacién de servicios y sus respectivos honorarios.

Su importancia radica en ser una asignatura que le permite interactuar con la realidad del ejercicio profesional, mediante la induccién de

situaciones prdcticas que se presenten desde el inicio de cualquier obra.

Se articula prinicipalmente con el taller de disefo 7, en donde se plantea un proyecto de intervencion completo y se prentende que el
estudiante concluya con la informacién de prespuestos, se articula también con el proyecto de graduacién y sienta las bases para un buen

ejercicio profesional.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4, Contenidos

1.1 El proyecto y sus relaciones

1.2 Programacién (Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo)

1.3 Programacién y control de proyectos ( Rubros, Cuantificaciones y Costos Unitarios)
1.4 Formas de prestacién de servicios

1.5 Proyecto de presupuestacion sobre un caso real ( Proyecto 7mo Ciclo)

5. Sistema de Evaluacién

Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia
ag. Conocimiento de diferentes herramientas para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

Evidencias

-Aplicar herramientas de planficacion y programacién a problemdatcias
inherentes al ejercicio profesional.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -
productos

-Determinar costos y establecer aspectos sobre la presentacion de servicios y
su administracién.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -
productos
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ar. Conocimiento de diferentes técnicas y métodos para la planificacién, seguimiento, evaluacién de obra.

-Establecer sistemas de control adecuados a diferentes tipologias de

proyectos.

-Evaluacion escrita
-Trabajos prdcticos -
productos

-Interpretar, seleccionar y aplicar los métodos de planificaién y programaciéon, -Evaluacion escrita
adecuados a la modelaciéon y control de proyectos para su construccion.

-Trabajos prdcticos -

productos
Desglose de evaluacién
Evidencia Descripcién Contenidos silabo a Aporte | Cadlificacién Semana
evaluar
. Definicién del proyecto
Trabajos ejecutivo, detalles Semana: 6 (22-OCT-
prdcticos - : CONTENIDOS GENERALES APORTE 1 5 )
consfructivos y 18 al 27-OCT-18)
productos o . P
especificaciones técnicas
Trabajos Andlisis de rubros, .
practicos - cuantificaciones , costos | CONTENIDOS GENERALES APORTE2 [ 10 semana: 11 {26-NOV,
o 18 al 01-DIC-18)
productos unitarios
Trabajos definicion de costos Semana: 16 (02-ENE-
prdcticos - unitarios, presupuesto CONTENIDOS GENERALES APORTE 3 15 :
: 19 al 05-ENE-19)
productos referencial, cronograma
Trabajos Formas de prestacion de
prdcticos - servicios, tipos de CONTENIDOS GENERALES EXAMEN 20 Semana: 19 (al)
productos encargo, proyecto final
Evaluacion formas de prestacion de- { ~ o\ reNipos GENERALES SUPLETORIO | 20 Semana: 21 (al |
escrita servicios, proyecto final
Metodologia
Criterios de evaluacién
6. Referencias
Bibliografia base
Libros
Autor Editorial Titulo ARo ISBN
AMEZQUITA NIETO RAFAEL ESCALA S.A. SUPERVISION DE OBRA 2010 9789589082867
CEDILLO, ADRIANA NO INDICA DETERMINACION DEL COSTO DE 2012 NO INDICA
HERRERA, MONICA CONSTRUCCION Y ESTRUCTURACION DEL
PRECIO DE VENTA DE PROYECTOS DE
_ VIVIEND
D. BURNSTEIN Y F. Gustavo Gili 5ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL 1999 9788425217012

STASIOWSKI

PROYECTOg CAPITULO 4 DEL LIBRO
s ADMINISTRACION DE PROYECTOS

HIRA N. AHUJA Y MICHAEL Alfaomega 5 CONSIDERACIONES SOBRE PLANEACION3 1996 9686062971
WALSH CAPITULO 1 DEL LIBRO 3INGENIERIA DE
COSTOS Y ADMINISTRACION DE PR ]
PLAZA, NANCY TACURI,  NO INDICA ANALISIS DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION 2007 NO INDICA
VERONICA
Web
Software
Revista

Bibliografia de apoyo
Libros
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