
Fecha aprobación: 15/09/2018

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
ESCUELA DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
1. Datos generales
Materia:

Código:

Paralelo:

Periodo :

Profesor:

Correo
electrónico:

Nivel:

Distribución de horas.

Prerrequisitos:

GESTION DE PROYECTOS

FLC0056

A

Septiembre-2018 a Febrero-2019

BRAVO BLANDÍN JOSÉ DANIEL

jdbravo@uazuay.edu.ec

Ninguno

9

Docencia Práctico

  Sistemas
de tutorías Autónomo

 Autónomo: Total horas0

3 3

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta materia pretende enseñar a los estudiantes las diferentes etapas que se debe desarrollar para llevar a cabo un proyecto social, desde su
planificación hasta su ejecución y evaluación. En la materia se dará especial énfasis a la comprensión por parte de los estudiantes del marco
lógico que debe seguir la planificación de un proyecto.

La materia de Gestión de Proyectos permitirá al estudiante prepararse para desarrollar y dirigir proyectos de tipo social, abriéndole campos
de acción dentro de uno de los ejes de su formación.

La materia de Gestión de Proyectos se encuentra vinculada con las demás materias del eje social de la carrera de Psicología Organizacional,
pues relaciona los conocimientos aprendidos por los estudiantes en las cátedras de Emprendimiento, Dinámica y Gestión Social; los proyectos
que los estudiantes desarrollarán durante el ciclo irán enfocados al beneficio social de las organizaciones en que se lleven a cabo.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Contenidos
1.1 Los proyectos en el marco del PNBV.

1.1 Los proyectos y su relación con el desarrollo

1.2 Conceptos básicos

1.2 Conceptos básicos sobre los proyectos de intervención.

1.3 Fuentes de los proyectos.

1.3 La lógica del proyecto

1.4 Los proyectos en el marco de la gestión pública

1.5 Requisitos para una fuena formulación de un proyecto

2.1 La gobernabilidad del proyecto

2.2 La matriz de resultados (MdR)

2.2 Matrices FODA, comparación por pares, relaciones.
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2.3 La matriz de interesados

2.4 El acta de constitución del proyecto

2.5 Herramientas para la planificación de proyectos

2.6 El desglose del alcance del proyecto

2.7 El cronograma del proyecto

2.8 La curva del uso de recursos

2.9 Examen interciclo

3.1 Matriz de adquisiciones

3.1 Matriz de alternativas.

3.2 La matriz de riesgos

3.2 Matriz para el análisis de involucrados.

3.3 La matriz de comunicaciones

3.3 Variables de análisis prospectivo.

3.4 La matriz de responsabilidades

3.5 Prácticas estudiantiles: estructuración y presentación de un proyecto

4.1 El esquema lógico básico.

4.1 El plan de ejecución del proyecto

4.2 Examen

4.3 El marco lógico.

4.4 Componentes estructurales del proyecto (SENPLADES, UNESCO, Fundaciones, ONG´s.)

5.1 Estructura de los componentes financieros.

5.2 Análisis de las posibilidades de financiamiento.

6.1 Marco conceptual de la evaluación.

6.2 Componentes de la evaluación de proyectos.

6.3 Matriz de seguimiento.

6.4 Diseño de planes de evaluación.

5. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia

Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias
bc. Desarrolla proyectos sociales a nivel local y /o nacional.

-Analiza el contexto para determinar el diagnóstico situacional. -Evaluación escrita
-Proyectos
-Trabajos prácticos -
productos

-Estructura planes de seguimiento y evaluación para proyectos. -Evaluación escrita
-Proyectos
-Trabajos prácticos -
productos

-Realiza el análisis económico financiero. -Evaluación escrita
-Proyectos
-Trabajos prácticos -
productos

-Realiza el análisis prospectivo para seleccionar la alternativa más adecuada
para el contexto.

-Evaluación escrita
-Proyectos
-Trabajos prácticos -
productos

-Utiliza adecuadamente la metodología del marco lógico. -Evaluación escrita
-Proyectos
-Trabajos prácticos -
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia Evidencias

productos

-Utiliza el lenguaje académico y lo aplica en diversos protocolos. -Evaluación escrita
-Proyectos
-Trabajos prácticos -
productos

Desglose de evaluación

Evidencia Descripción Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte Calificación Semana

Trabajos
prácticos -
productos

Formulación de un
proyecto

 Inicio del proyecto,
Introducción a la gestión de
proyectos

APORTE 1 5 Semana: 5 (15-OCT-
18 al 20-OCT-18)

Evaluación
escrita Examen de interciclo

 Inicio del proyecto,
Introducción a la gestión de
proyectos

APORTE 2 10 Semana: 8 (05-NOV-
18 al 10-NOV-18)

Proyectos Trabajo práctico

 Inicio del proyecto,
Herramientas de la gestión de
proyectos, Introducción a la
gestión de proyectos

APORTE 3 5 Semana: 11 (26-NOV-
18 al 01-DIC-18)

Proyectos Estructuración del
proyecto

 Inicio del proyecto,
Herramientas de la gestión de
proyectos, Introducción a la
gestión de proyectos,
Monitoreo y control de
proyectos

APORTE 3 10 Semana: 14 (17-DIC-
18 al 22-DIC-18)

Evaluación
escrita

Ejecución del proyecto,
examen final

 Inicio del proyecto,
Herramientas de la gestión de
proyectos, Introducción a la
gestión de proyectos,
Monitoreo y control de
proyectos

EXAMEN 20
Semana: 19-20 (20-
01-2019 al 26-01-
2019)

Evaluación
escrita Examen supletorio

 Inicio del proyecto,
Herramientas de la gestión de
proyectos, Introducción a la
gestión de proyectos,
Monitoreo y control de
proyectos

SUPLETORIO 20 Semana: 21 ( al )

Metodología

Criterios de evaluación

6. Referencias
Bibliografía base
Libros

Autor Editorial Título Año ISBN
BACA URBINA GABRIEL McGraw Hill EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2006 970-10-5687-6
SAPAG, NASSIR. McGraw Hill PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS.
2008 978-956-278-206-7

Web

Autor Título Url
Rivera Velez, Freddy. Organización Internacional Del Trabajo. http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/doctrab/dt_167.pdf)

Software

Revista

Bibliografía de apoyo
Libros
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Web

Software

Revista

Docente  Director/Junta

Fecha aprobación:

Estado:

15/09/2018

Aprobado
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